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요   약   문

Ⅰ. 제목
개도국 환경개선 마스터플랜 수립사업(미얀마)

Ⅱ. 연구개발의 목적 및 필요성
1. 사업의 목적1. 사업의 목적

본 사업의 목적은 미얀마 양곤시의 환경개선 마스터플랜을 수립함으로써 미얀마 정부의 환경정책수립을 

지원하고, 환경협력사업을 도출함으로써 양국간 환경협력의 기반을 구축하는데 있다.

구체적으로는 상수도, 하수도, 폐기물 3개 분야의 환경정책 및 제도 개선안, 환경기초시설 확충 등을 

위한 마스터플랜을 수립하여 미얀마 양곤시에 제공하고, 마스터플랜 수립시 발굴된 우선협력사업에 

대한 타당성조사를 수행하여 한-미얀마 환경협력사업을 성공적으로 추진하는데 그 목적이 있다. 

2. 사업의 필요성 및 기대효과2. 사업의 필요성 및 기대효과

필 요 성 기 대 효 과

상수도시설 
부족

상수공급 확충에 따른 
삶의 질 향상

➔ 양곤시 전역의 상수도 공급능력 증대
➔ 지역의 먹는물 부족 문제 해결
➔ 안전한 상수도의 안정적 공급을 통한 지역의 삶의 질 개선

하수도시설 
부족

하수처리시설 확충에 
따른 위생안전성 확보

➔ 체계적 하수도시설 확충 계획 수립
➔ 하수도시설 확충을 통한 지역의 위생안전성 확보
➔ 저효율 하수도시설에 대한 대안 제시

폐기물 처리 및 
관리 능력 부족

관련제도 및 시설 
개선으로 지속가능한 
성장기반 마련

➔ 폐기물의 적정한 관리 및 처리를 위한 제도 제시
➔ 기존 매립장이 끼치는 인접 지역의 환경영향 최소화를 위한 대안 제시
➔ 향후 폐기물처리시설 부족에 대비한 확충 계획 수립

원조국가로서의 
위상 입증

원조사업 효과 극대화 
및 국가 이미지 향상

➔ 대상국의 요구사항을 충족한 지역의 환경 최적화 계획 수립 및 제공
➔ 후속 환경관련 연계 사업에 대한 기반 마련
➔ 국내 환경기술에 대한 홍보 효과

한국-미얀마
협력 강화

한국-미얀마 
환경협력 강화

➔ 개발가치가 높은 개도국에 대한 기술 및 재정 지원
➔ 지속적인 기술교류를 바탕으로 양국간 확고한 협력체계 마련

국내 
환경기술의 
국제 경쟁력 

확보

한국 환경기술의 
해외시장 개척

➔ 향후 미얀마의 환경분야에 대한 진출 기반 선점
➔ 개도국 마스터플랜 수립의 표준 모델로서 과업 수행
➔ 미얀마를 거점으로 주변국 환경산업 진출 기반 조성

국내 환경
산업 육성

국내 환경산업 육성을 
위한 시장 확대

➔ 미얀마를 비롯한 해외 환경시장 진출로 국내 환경관련 기업의 
성장을 위한 토대 마련

➔ 국내 기업의 미얀마 발주 사업에 대한 수주 기반 마련

사업대상지역인 미얀마 양곤시의 상수공급, 하수처리, 폐기물관리 개선을 위한 마스터플랜을 수립하고, 
환경정책 개선방안을 제시하여 미얀마에 환경진출 전략을 수립

환경협력사업 발굴을 통한 미얀마의 환경시장을 개척하고 한-미얀마간 환경분야 협력 강화

요약문
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Ⅲ. 연구개발의 내용 및 범위
본 마스터플랜의 사업대상 분야는 상수도, 하수도, 폐기물 분야의 단기(2025년) 및 중장기(2040년) 

계획수립이며 사업 대상지역은 미얀마 양곤시 33개 타운쉽과 시외곽 주변지역 6개 타운쉽 일부이다. 

Ⅳ. 연구개발결과
1. 대상지역 일반현황1. 대상지역 일반현황

가. 위치 및 인문현황가. 위치 및 인문현황

미얀마의 총 면적은 676,578km2로 인도차이나 반도의 국가 중에서 가장 크고 세계에서는 40번째로 

크며, 북서쪽은 방글라데시의 치타공, 인도의 미조람, 마니푸르, 나갈랜드, 아루나찰프라데시, 북쪽

은 티베트, 북동쪽은 중국의 원난성과 접하고 국경의 총 길이는 2,185km이다. 

공식 수도는 네피도(2006년 초까지는 양곤)이며, 행정구역은 7개 행정주(Division)와 7개의 자치주

(State)로 구성되어 있고 그 하위에 총 63개의 구역, 324개 군, 312개의 시와 2,548개의 자치구로 

세분된다.

나. 경제현황나. 경제현황

미얀마의 경제는 과거 국제적인 고립과 미얀마식 사회주의 계획경제의 실패, 장기적인 군사 독재 

등의 정치적 문제 등이 복합적으로 작용한 결과 매우 침체되었으나, 최근 대외 개방이 가속화되어 

향후 급속한 경제성장이 예상된다.

특히 미얀마는 산림, 광물, 천연가스, 해양자원, 보석 등 천연자원이 풍부하여 최근 천연자원 수출국

으로 부상 중이고, 이를 바탕으로 경제성장률도 2008년 이후 매년 5% 이상 성장 중에 있다.

다. 사회･문화적 여건다. 사회･문화적 여건

미얀마 정부는 8개의 주요 부족으로 구성되어 있으며, 주요 민족은 68%로 버마족이 차지하고, 소수족

(샨, 카렌, 라카인, 중국, 인도, 몬)이 27%, 기타 5%의 부족으로 소수민족의 문제가 지속되고 있다.

공용어는 미얀마어(65%)이고, 샨(6.4%), 카렌(5.2%), 카친(1.8%), 친(1.6%), 몬(1.5%), 라카인(1.5%) 등

을 포함하여 다양한 언어를 사용하고 있으며, 미얀마의 국민은 높은 식자율을 보이고 있다.

미얀마의 주요종교는 불교(89.4%)이며, 기독교와 무슬림과 같은 다른 종교도 존재하고 있다. 

미얀마는 인도와 중국 문화의 협곡 지대에 위치하여 고대로부터 두 국가의 문화에 영향을 받았다. 

미얀마의 남성들이 입는 윗도리는 중국 문화에 의한 것이지만 대체적으로 미얀마 문화의 원류는 인

도라고 할 수 있다. 아직까지도 국민들이 입는 통치마 롱지(loungyi)를 비롯하여 식생활 전반이 인

도로부터 많은 영향을 받았다.

또한 영국 식민지의 영향으로 왕정이 폐지되고 근대적 국가 형태를 갖추었다고 하더라도 미얀마인

의 생활양식은 여전히 전통적이며 불교문화를 기반으로 하고 있다.
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라. 한-미얀마 관계 동향라. 한-미얀마 관계 동향

한국은 1961년 영사관계를 수립하고 1975년 총영사관이 대사관으로 승격하며 지속적인 관계를 유

지해왔으나 1983년 아웅산 묘역 테러사건을 계기로 국교가 단절됐다.

이후 2007년에 국교 정상화로 재수교하여 2012년에는 한국 대통령이 미얀마를 방문하고 2012년에

는 미얀마 대통령이 방한하는 등 경제협력을 중심으로 관계가 급진전되고 있다.

특히 미얀마에는 한국 TV 드라마를 중심으로 한류붐이 지속되고 있고 종교계의 교류도 활발하게 

이루어지고 있다.

현재 미얀마에 거주하고 있는 교민은 약 2,000여명으로 2012년 직항개설 이후 한국인의 방문이 급

증하고 있으며, 한국 거주 미얀마인은 약 9,000여명 정도이다.

마. 수자원 및 상수공급 현황마. 수자원 및 상수공급 현황

양곤시에서 활용할 수 있는 표류수 취수원인 총 4개소의 저수지는 급수구역과 거리가 멀고 사용량

이 한계에 도달하여 향후 양곤시 급수구역 인근의 하천을 취수원으로 활용하는 대안이 필요하다.

또한 양곤시는 부족한 용수공급량을 지하수를 활용하여 보충하고 있으나 향후 하천 수자원 개발

이 진행되면 지하수 의존도를 점진적으로 낮출 계획을 갖고 있다.

바. 상수공급 현황바. 상수공급 현황

양곤시는 1800년대 중반 지하수 개발을 통해 상수원 공급을 시작하여 이후 도시에 인접한 호소에

서 취수한 원수를 공급하였으나 1900년대에 들어 호수의 수질이 급격히 악화됨에 따라 1906년 호

소에서의 취소를 중단하였다.

현재 양곤시에 현대적인 개념의 정수장은 나묘익(Ngamoeyeik) 저수지를 취수원으로 하는 나웅나핀

(Nyaunghnapin) 정수장이 유일하며 시설용량은 총 400,000m3/일으로 양곤시 수요량을 고려할 때 정수장의 

확충이 시급하다.

관로의 경우 매설년도가 100년을 초과하여 구조 및 환경적으로 부적합한 회주철관을 주로 사용하고 

있는 등 교체가 시급한 실정이며, 배수지의 확충도 필요하다.

사. 하수처리현황사. 하수처리현황

현재 양곤시의 하수도보급률은 5% 정도로 중심업무지구 일부에만 하수도시설이 있으며, 이조차도 

1888년에 처음 설치되고 1963년에 일부 증설된 관로와 에어컴프레셔를 통해 하수를 배제 하고 있

어 시설 노후화로 인해 제 기능을 하지 못하고 있다.

양곤시의 유일한 하수처리장은 보타동(Botahtaung) 타운쉽에 위치하고 있으며 2006년부터 운영되

고 있으나 대부분의 하수가 미처리 상태로 수계로 방류되어 극심한 환경오염을 야기하고 있다.

아. 폐기물처리현황아. 폐기물처리현황

양곤시 폐기물의 대부분을 차지하는 생활폐기물은 2개소의 대형 비위생 매립장에서 매립 처분되며, 

지역 특성을 고려한 4개소의 임시 매립지가 별도로 운영되고 있다. 

발생 폐기물 중 극히 일부가 수거되어 재활용되고 있으나, 대부분이 무기성/유기성 구분없이 주로 단순매

립방식으로 최종 처분하고 있어 침출수로 인한 인접지역의 지하수 및 토양 오염 등이 심각하여 향후 위생

적으로 안전한 폐기물 처리시설을 설치하고 폐기물의 에너지화 및 자원화를 위한 계획이 필요하다.
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2. 분야별 마스터플랜 수립2. 분야별 마스터플랜 수립

가. 상수도분야 마스터플랜가. 상수도분야 마스터플랜

(1) 상수도 현황(1) 상수도 현황

양곤시는 현재 나묘익(Ngamoeyeik), 교부(Gyobyu), 푸기(Phyugyi), 흘로가(Hlawaga) 저수지 등 총 4개

의 저수지를 수원으로 이용하고 있다. 

정수장은 나묘익(Ngamoeyeik) 저수지를 수원으로 하는 나웅나핀(Nyaunghnapin) 1단계(200,000m3/일)이 

2005년부터 운영중에 있으며, 2013년 같은 용량의 2단계를 확충하여 운영하고 있다. 

교부(Gyobyu) 저수지에서 취수하는 교부(Gyobyu) 정수장(1,400m3/일)이 운영중에 있고 정수처리공

정은 침사, 혼화, 응집, 침전 공정으로 이루어져 있으나 정수처리 후 저수지 원수와 혼합하여 공급

하고 있는 실정으로 용량 및 수질면에서 정수장으로서의 제 역할을 수행하지 못하고 있다. 

급수계통과 관련해서는 양곤시내에 코카인(Kokkine), 쉐다곤(Shwedagon), 센트럴(Central) 배수지가 

있으며, 이중 센트럴 배수지는 구조적 문제로 운영하지 않고 있다. 

4개의 주요 저수지로부터 취수 및 정수 처리된 상수는 대부분 에구(Yegu) 펌프장을 거쳐 양곤시내 지역으

로 공급되므로 양곤시에서는 에구(Yegu) 펌프장에서 최종적으로 소비자에게 공급되기 전 염소소독 (2ppm 

정량주입)을 실시하고 있으나 비교적 최근 설치된 소독시설은 현재 운영을 정지한 상태이다.

(2) 계획지표 산정(2) 계획지표 산정

급수보급률 및 계획급수인구급수보급률 및 계획급수인구

양곤시의 도시기본계획을 준용하여 산정한 단계별 급수보급률 및 계획급수인구는 아래 표와 같다.

<표> 급수보급률 및 계획급수인구 계획 

구    분 2011년 2018년 2020년 2025년 2030년 2035년 2040년

양곤시

장래인구 5,142,128 5,743,669 5,936,343 6,463,609 7,063,078 7,744,637 8,519,527 

급수 보급율 37.60% 47.75% 51.58% 58.24% 65.37% 72.49% 79.94%

계획 급수인구 1,933,689 2,742,337 3,061,819 3,764,310 4,617,069 5,614,139 6,810,338 

외곽
주변지역

포함

장래인구 5,572,242 6,669,012 7,020,309 7,981,656 9,074,648 10,317,313 11,730,146 

급수 보급율 34.70% 41.12% 43.61% 49.06% 54.40% 60.70% 69.01%

계획 급수인구 1,933,689 2,742,337 3,061,819 3,916,115 4,936,386 6,262,413 8,094,586 

용수수요량용수수요량

장래인구 및 급수보급률 계획, 단위 소비량 및 첨두부하율 등을 적용하여 산정한 사업대상지역의 장래 

용수수요량 계획은 아래 표와 같다. 

<표> 단계별 용수수요량 계획 

구    분 단위 2011 2018
단    기 중    기 장    기

2020 2025 2030 2035 2040

양곤시

일평균 수요량 CMD 541,878 745,549 814,660 992,854 1,232,896 1,542,038 1,974,830 

첨두부하율 - 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

일최대 수요량 CMD 677,347 931,937 1,018,326 1,241,068 1,541,120 1,927,548 2,468,538 

외곽
주변지역

포함

일평균 수요량 CMD 541,878 745,549 814,660 1,025,590 1,323,808 1,727,527 2,305,793 

첨두부하율 - 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

일최대 수요량 CMD 677,347 931,937 1,018,326 1,281,987 1,654,760 2,159,409 2,882,241 
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(3) 시설확충계획(3) 시설확충계획

취수 및 정수처리시설 확충 계획취수 및 정수처리시설 확충 계획

용수수요량에 근거하여 부족한 용수공급량의 적시 공급을 위하여 미얀마 도시기본계획 및 양곤시 

관계자와 협의하여 아래와 같이 상수도 시설 단계별 확장계획을 수립하였다. 

<표> 취수 및 정수처리시설 확충계획

구     분 단위 2011 2018
단기 중기 장  기

2020 2025 2030 2035 2040

수요량
CMD 677,347 931,937 1,018,326 1,281,987 1,654,760 2,159,409 2,882,241 

MGD 149 205 224 282 364 475 634

시설용량 MGD 148 193 233 300 435 495 645

기
존
시
설

지하수 MGD 8 8 8 0 0 0 0

교부 MGD 27 27 27 27 27 27 27

퓨기 MGD 54 54 54 54 54 54 54

흘로가 MGD 14 14 14 14 14 14 14

나웅나핀1 MGD 45 45 45 45 45 45 45

나웅나핀2 MGD 45 45 45 45 45 45

확
장
계
획

라군핑 MGD 40 40 40 40 40

코코와11) MGD 45 45 45 45

토우12) MGD 30 30 30 30

코코와2 MGD 75 75 75

토우2 MGD 60 60 60

코코와3(a) MGD 60 60

코코와3(b) MGD 60

토우3 MGD 90

※ 주 : 1. 시설계획 목표연도는 2025년이나 운영개시 목표연도는 2020년으로 계획하여 추진중에 있음

2. 시설계획 목표연도는 2025년이나 운영개시 목표연도는 2022년으로 예상하고 있음
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도수 및 송수관로계획도수 및 송수관로계획

현재 양곤시에는 취수원으로 사용되고 있는 저수지가 급수구역과 멀리 떨어져 있어 자연수로를 

병용하여 사용중에 있고 기존 송수관로의 경우 사용연한이 100년을 초과하였고, 구조적, 환경적으

로 부적합한 회주철관이 사용되는 등이 전체적인 교체가 시급한 실정이며, 향후 신규 수자원의 개

발, 급수보급률의 증가 등에 대응하기 위해 신규 도수 및 송수관로의 확충이 필요하다.

본 마스터플랜의 도수 및 송수관로 확장계획에 따른 신설 관로의 관경별 설치 연장은 다음 표와 같다.

<표> 신설 도송수관로 관경별 연장집계표(2040년 기준)                       

관경(mm) 합계 D700 D1,000 D1,100 D1,200 D1,350 D1,500 D1,600 D1,700 D,1800 D2,000

연장(km) 359.4 22.3 4.8 23.8 81.2 32.9 41.4 5.1 44.7 43.7 59.5

배수지 확충 계획배수지 확충 계획

배수지 확충 계획은 각 급수구역별로 최소 1개 설치, 체류시간 12시간 이상 등을 기준으로 계획하였

으며 그 결과는 다음 표와 같다.

<표> 배수지 확충 계획(2040년 기준)

급수구역 합계 Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9 Zone10

용량(MG) 273 30 28 20 30 33 11 37 34 28 22

급배수관망 확충 계획급배수관망 확충 계획

본 마스터플랜에서는 향후 상수도공급시설 확충사업의 조속한 추진과 유수율 제고에 따른 효율적인 

상수공급체계 구축 등을 위한 기초자료를 제공하기 위해 대표적인 지역의 급배수관망도를 작성한 

결과를 확대 적용하여 각 급수구역별 급배수관망의 관경별 소요 연장을 다음 표와 같이 제시하고자 

한다.

<표> 급배수관망 연장(2040년 기준)

급수구역
급배수관망 연장(km)

계 간선관로(D300~D800) 지선관로(D100~D150)

Zone 1 609.4 400.4 209.0

Zone 2 523.0 380.0 143.0

Zone 3 448.7 335.3 113.4

Zone 4 701.8 525.4 176.4

Zone 5 759.0 569.5 189.5

Zone 6 343.7 258.0 85.7

Zone 7 1,078.3 809.4 268.9

Zone 8 439.7 330.1 109.6

Zone 9 429.1 322.1 107.0

Zone 10 351.7 263.1 88.6

시 외곽지역 1.114.9 836.9 278.0

총   계 6.779.3 5,030.2 1,769.1
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나. 하수도분야 마스터플랜나. 하수도분야 마스터플랜

(1) 하수도 현황(1) 하수도 현황

공공하수처리시설공공하수처리시설

양곤시는 보타동(Botahtaung) 타운쉽에 위치한 시설용량 14,800m3/일 규모의 하수처리장 1개소를 

2005년부터 운영중이다.

그러나 현장조사 결과 하수처리장으로는 처리구역내에 부설된 하수관거 통해 분뇨가 대부분 유입

되고 있으며, 부엌배수 등 잡배수는 미처리 방류되는 것으로 조사되었다.

슬러지는 별도의 처리 없이 슬러지 건조상에 직투입하고 있으며, 건조 슬러지를 장외로 반출하고 있다. 

관거시설관거시설

가정에서 발생된 분뇨는 공기를 이용하여 하수처리장으로 압송하고 있으며, 부엌배수 등 기타 잡

배수는 방류수역인 양곤강으로 자연유하에 의해 미처리 방류하고 있다.

압축공기는 처리구역내에 위치한 2개의 압축공기 공급시설(air compressor station)에서 공급받고 있

고, 이 압축공기는 분뇨를 이젝터(ejector)에서 압송관거로 이송하는 역할도 담당한다. 

(2) 계획하수량 산정(2) 계획하수량 산정

계획하수처리인구, 계획하수량 원단위 및 생활오수 오염부하량 원단위를 고려한 계획하수량은 다음과 

같다. 

<표> 처리구역별 계획하수량 (단위 : m3/일)

구    분 2020년 2025년 2040년 비    고

중부

중부1 
(C1)

일평균 21,663 26,225 40,783
일최대 26,305 31,770 49,413

시간최대 37,840 45,557 70,904

중부2 
(C2)

일평균 - - 269,608
일최대 - - 326,662

시간최대 - - 468,737

서부

서부1 
(W1)

일평균 - 57,741 96,022
일최대 - 69,949 116,342

시간최대 - 100,305 166,942

서부2 
(W2)

일평균 - 48,006 80,744
일최대 - 58,155 97,831

시간최대 - 83,393 140,381

동부

동부1 
(E1)

일평균 - - 162,705
일최대 - - 197,136

시간최대 - - 282,877

동부3 
(E3)

일평균 - - 210,848
일최대 - - 255,467

시간최대 - - 366,577

북부
북부1 
(N1)

일평균 - - 86,357
일최대 - - 104,632

시간최대 - - 150,140

소계
일평균 21,663 131,972 947,067
일최대 26,305 159,874 1,147,483

시간최대 37,840 229,255 1,646,558
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(3) 시설확충계획(3) 시설확충계획

양곤시와의 협의를 통해 단계별 하수처리계획을 다음과 같이 설정하였으며, 주거지가 산발적으로 위

치하여 관거매설이 곤란하고 사업의 효과가 크지 않은 서부3(W3), 서부4(W4), 동부2(E2), 동부4(E4), 

북부2(N2), 북부3(N3), 남부1(S1) 하수처리구역은 장래로 계획하였다. 

<표> 단계별 하수처리계획

구    분 1단계 2단계 3단계 장래

목표년도 2020년 2025년 2040년 2040년 이후

처리
구역

중부 중부1 (C1) - 중부2 (C2) -

서부 -
서부1 (W1)
서부2 (W2)

서부3 (W3)
서부4 (W4)

동부 - -
동부1 (E1)
동부3 (E3)

동부2 (E2)
동부4 (E4)

북부 - - 북부1 (N1)
북부2 (N2)
북부3 (N3)

남부 - - - 남부1 (S1)

양곤시는 3단계 목표년도인 2040년까지 7개 처리구역에서 발생하는 하수를 처리하기 위해 총 5개소의 

하수처리시설의 신설 및 증설을 계획하고 있으며, C1 처리장의 경우 기존 처리장의 성능저하 및 

유지관리성 불량으로 기존시설(Q=14,800m3/일)을 증설하지 않고 2020년 신규 건설 계획 중임을 확인

하였다. 

<표> 하수처리시설 용량계획 (단위 : m3/일)

구    분
하수처리시설

C1 통합 W1,2 통합 C2, E1 E3 N1

일최대
하수량

2020년 26,305 - - - -

2025년 31,770 128,105 - - -

2040년 49,413 214,172 523,798 255,467 104,632

시설
용량

2020년
27,000
(신설)

- - - -

2025년
5,000

(1차 증설)
128,000
(신설)

- - -

2040년
18,000

(2차 증설)
86,000

(1차 증설)
530,000
(신설)

250,000
(신설)

105,000
(신설)

계 50,000 214,000 530,000 250,000 105,000
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다. 폐기물분야 마스터플랜다. 폐기물분야 마스터플랜

(1) 폐기물처리 현황(1) 폐기물처리 현황

현재 양곤시의 폐기물 종류별 발생량은 다음 표와 같고 유해폐기물을 제외한 대부분의 폐기물을 비

위생매립장에 투기･처리하므로 인접지역의 환경오염 우려가 높은 실정이다.

또한 병원성폐기물 중 가연성 폐기물은 기존 화장터에서 소각처리 되고 있으며, 손상성 폐기물

(Sharp Waste)은 화장터 인근의 콘크리트 저장조에 매립처분되고 있으나, 처리과정에서의 2차 감염

의 우려가 큰 실정이다.

<표> 폐기물 수거 현황(2011년)

구 분 폐기물 종류 발생량(톤/일) 비율(%) 비 고

생활폐기물 생활폐기물 1,545.00 93.32

산업페기물 일반산업폐기물 109.40 6.59

유해폐기물
유해산업폐기물 0.14 0.08

감염성폐기물 1.40 0.01

합  계 1,655.94

(2) 폐기물 발생량 및 수거량(2) 폐기물 발생량 및 수거량

양곤시에서 수거되는 전체 폐기물은 2011년 1,656톤/일에서 2040년 16,069톤/일로 증가할 것으로 

예상되며, 주요년도 별 폐기물량은 다음과 같다. 

<표> 양곤시의 폐기물 예상 수거량

구  분구  분 2011년2011년 2018년2018년 2020년2020년 2025년2025년 2030년2030년 2035년2035년 2040년2040년

폐기물 수거량 계

Ton/일 1,655.94 4,791 6,143 9,076 8,497  14,180  16,069 

Ton/년 604,637 1,748,580 2,248,510 3,312,671 4,429,363 5,175,726 5,881,243 

생활폐기물

Ton/일 1,545 3,901 4,802 6,369 7,995 9,616 11,144

Ton/년 563,925 1,423,865 1,757,532 2,324,685 2,918,175 3,509,840 4,078,704

사업장 폐기물 

Ton/일 109.4 780 1,189 2,383 3.642 4,053 4,403

Ton/년 40,150  284,700 435,174 869,795 1,329,330 1,479,345 1,611,498 

유해 사업장 폐기물

Ton/일 0.14 102.93 144.07 309.81 477.24 481.47 485.07

Ton/년 51 37,569 52,730 113,081 174,193 175,737 177,536

병원성 폐기물

Ton/일 1.4 6.7 8.4 14.0 21.0 29.6 36.9

Ton/년 511 2,446 3,074 5,110 7,665 10,804 13,505
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(3) 시설확충계획(3) 시설확충계획

재이용 및 재활용시설 계획재이용 및 재활용시설 계획

재활용 시설계획은 단계별 재이용 및 재활용량을 기준으로 다음과 같이 계획하였다.

<표> 재이용 및 재활용 시설계획 (단위 :톤/일)

구  분 2020년 2025년 2030년 2035년 2040년

목표 재활용량 1,248 2,102 3,198 3,846 4,458 
재활용 및 재이용 576 1,019 1,599 1,923 2,229
음식물 재이용 672 1,083 1,599 1,923 2,229

시설계획 2000 3,000 4,000 4,600 4,600
재활용 및 재이용 1,000 1,500 2,000 2,300 2,300
음식물폐기물 1,000 1,500 2,000 2,300 2,300

중간처리시설 계획중간처리시설 계획

중간처리 대상 폐기물에 대한 단계별 중간처리시설계획은 다음과 같다.

<표> 중간처리시설 시설계획 (단위:톤/일)

구  분 시설예정위치 2025년 2030년 2035년 2040년

시설계획
생활폐기물 1,800 2,200 2,400 2,800

소각시설(에너지화) - 1,200 1,600 1,800 2,200

에너지화(진행 중)
트웨이 차웅 600(소각시설 및 발전시설)

테인 빈 800(위생매립, LFG 및 태양광 발전시설)
산업폐기물 (소각) 450 550 700 760

일반산업폐기물 기타지역 350 450 600 660
유해산업폐기물 트웨이 차웅 100

감염성폐기물 10 25 40 40

소각시설
테인빈 10 25
탄  린 - - 15

매립시설 계획매립시설 계획

기존 임시매립지(Temporary Dumping Site)는 2017년까지 매립을 완료하고, 테인 빈 주 매립지(Dumping 

Site)는 2017년 이후 위생매립장으로 개선 후 사용, 트웨이 차웅 매립지로 반입되는 폐기물은 소각으로 

에너지화하며, 소각재를 매립하는 것으로 계획하였다.

또한, 기존의 테인 빈 매립지는 2024년에는 매립한계에 도달할 것으로 예상되어, 추가로 증가하는 

매립대상 폐기물 처리를 위한 신규 매립시설을 단계별로 5개소 신설하는 것으로 계획하였다. 

<표> 매립시설 시설계획

구 분 2012~2017 2018~2024 2025~2029 2030~2035 2036~2040

총 운영시설 계 - 3 개소 3 개소 5 개소 6 개소
매립지 신설 - 1 개소(100ha)  1 개소(100ha)  2개소(20ha)  1 개소(100ha)

기존 매립지 

테인 빈 개발
 (LFG & 태양광발전)

위생매립지로 
개량 매립 종료

트웨이 차웅
 (Waste to Energy )

소각재 
매립으로 변경 소각재 매립

※ 주 :  1. 신규매립시설 : 면적 100ha 기준 (4단매립, 매립고 H=20m)
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3. 한-미얀마 환경협력사업3. 한-미얀마 환경협력사업

가. 환경협력사업 도출방법가. 환경협력사업 도출방법

본 마스터플랜의 대상지역에 대한 상하수도 및 폐기물분야의 관련 자료를 수집하고 관계자와 협

의하여 수집 자료분석 및 수렴 의견을 바탕으로 현안 문제를 파악하여 산정된 수요를 도출하여 

환경협력사업을 제시하였다.

우선협력사업은 도출된 환경협력사업 중에서 양곤시 관계자의 요청사항, 타 국제원조기구 및 민간

기업 선정 사업과의 중복성, 사업추진여건 등을 종합적으로 고려하여 선정하였다.

나. 환경협력사업의 분류나. 환경협력사업의 분류

환경협력사업은 크게 지식전파사업, 역량강화사업, 시설투자사업으로 구분되며 이는 다시 유형적

인 사업과 무형적인 사업으로 분류된다.

본 마스터플랜에서 환경협력사업으로 선정한 시설투자사업은 도시의 발전과 인구 팽창에 따른 오

염문제에 대응한 환경기초시설의 개량 및 확충사업으로 유형적인 사업이다.

다. 한-미얀마 환경협력사업다. 한-미얀마 환경협력사업

(1) 상수도분야 환경협력사업(1) 상수도분야 환경협력사업

선정된 우선협력사업은 아래와 같으며 사업의 시급성 및 중요성을 고려하여 하천을 신규 취수원

으로 개발하고 적정 정수처리공정을 거쳐 수용가에 양질의 용수를 공급하는 사업을 선정하였다.

<표> 상수도분야 환경협력사업 목록

사 업 명 사 업 개 요 비  고

흘랑따야 타운쉽 및 서부지역 
상수공급시설 건설사업(1단계)

목표연도 : 2025년 운영개시연도(예정) : 2020년
취 수 원 : 꼬꼬와(Kokkowa) 하천
대상지역 : 흘랑따야 타운쉽 및 서부지역
대상시설 : 취수 및 정수시설, 송수관로, 배수지 등 
시설용량 : Q=45MGD(200,000m3/day)

타당성조사
완료

흘랑따야 타운쉽 및 서부지역 
상수공급시설 건설사업(2단계)

목표연도 : 2030년
취 수 원 : 꼬꼬와(Kokkowa) 하천
대상지역 : 양곤시 서부지역 일원
대상시설 : 취수 및 정수시설, 송수관로, 배수지 등 
시설용량 : Q=75MGD(340,000m3/day)

토우강 상수공급시설 건설사업 
건설사업(1단계)

목표연도 : 2025년 운영개시연도(예정) : 2022년
취 수 원 : 토우(Toe) 하천
대상지역 : 달라 및 세이키카나웅토 타운쉽, 서부지역
대상시설 : 취수 및 정수시설, 송수관로, 배수지 등 
시설용량 : Q=30MGD(136,000m3/day)

우선협력사업
선정

토우강 상수공급시설 건설사업 
건설사업(2단계)

목표연도 : 2035년
취 수 원 : 토우(Toe) 하천
대상지역 : 양곤시 서남부 및 외곽지역 일원
대상시설 : 취수 및 정수시설, 송수관로, 배수지 등 
시설용량 : Q=60MGD(270,000m3/day)

동부지역 및 띨라와 
특별경제구역 상수공급시설 

건설사업

목표연도 : 2020년
취 수 원 : 라군핑(Lagunpyin) 저수지
대상지역 : 동부지역 및 띨라와 특별경제구역
대상시설 : 취수 및 정수시설, 송수관로, 배수지 등 
시설용량 : Q=40MGD(180,000m3/day)
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(2) 하수도분야 환경협력사업(2) 하수도분야 환경협력사업

양곤시는 3단계 목표년도를 설정하여 2040년까지 총 5개소의 하수처리시설 건설 및 단계별 증설

을 계획 중에 있어 양곤시와의 협의를 통해 총 7개의 환경협력사업을 도출하였다.

<표> 하수도분야 환경협력사업 목록

사 업 명 처리구역 사 업 개 요 비  고

C1 하수처리시설
(총 시설용량 : 50,000m3/일)

Pabedan 외 
3개 타운쉽

신규 : 27,000m3/일 (2020년)
1차 증설 : 5,000m3/일 (2025년)

2차 증설 : 18,000m3/일 (2040년)

W1,2 통합하수처리시설
(총 시설용량 : 214,000m3/일)

Latha 외 
9개 타운쉽

신설 : 128,000m3/일 (2025년)
우선협력사업

선정

1차 증설 : 86,000m3/일 (2040년)

C2,E1 통합하수처리시설
(총 시설용량 : 530,000m3/일)

Bahan 외 
8개 타운쉽

신설 : 530,000m3/일 (2040년)

E3 하수처리시설
(총 시설용량 : 250,000m3/일)

Dawbon 외 
2개 타운쉽

신설 : 250,000m3/일 (2040년)

N1 하수처리시설
(총 시설용량 : 105,000m3/일)

Insein 타운쉽 신설 : 105,000m3/일 (2040년)

(3) 폐기물분야 환경협력사업(3) 폐기물분야 환경협력사업

양곤시에 시급하게 필요한 사업을 환경협력대상사업으로 선정 후 현지조사, 양곤시 협의를 거쳐 ʻ병
원성폐기물 처리시설 설치사업ʼ, ʻ환경 모니터링 및 분석 시스템 구축사업ʼ, ʻ달라 생활폐기물 처리

시설 설치사업ʼ을 우선협력사업으로 최종 선정하였다.

<표> 폐기물분야 환경협력사업 목록

사 업 명 사 업 내 용 비  고

달라(Dala) 
위생매립장 설치사업

대상지역 : 양곤시 남부지역

병원 및 산업폐기물의 처리까지 고려한 신규 위생매립장 건설

시설면적 : 388에이커(157ha)

병원성폐기물 
처리시설 설치사업

대상지역 : 양곤시 전역

대상시설 : 병원성 폐기물 소각시설 등

시설용량 : 10ton/day, 고온소각 또는 플라즈마 소각

우선협력사업
선정

환경오염 모니터링 및 
분석시스템 구축사업

대상지역 : 양곤시 전지역

환경정책 수립 및 시행을 위한 기초자료 수집 분석을 위한 

환경오염 감시 및 분석시스템 구축

우선협력사업
선정

달라(Dala) 생활폐기물 
처리시설 설치사업

대상지역 : 양곤시 달라 타운쉽 및 인접지역

대상시설 : 소각 및 발전시설, 소각재 매립지 등

시설용량 : 60ton/day, Stocker 식

우선협력사업
선정

키슈(Kyi Su) 종합 
위생매립장 건설사업

대상지역 : 양곤시 북동부지역

병원 및 산업폐기물의 처리까지 고려한 신규 위생매립장 건설

시설면적 : 100에이커(40ha)
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Ⅴ. 연구개발 성과의 기대효과
1. 발주국에 미치는 영향1. 발주국에 미치는 영향

환경개선의 선순환 체계 수립환경개선의 선순환 체계 수립

양국간 호혜적 동반성장 촉진양국간 호혜적 동반성장 촉진

2. 수출파급효과2. 수출파급효과
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제1장  사업개요

1.1 사업의 목적 및 필요성

1.1.1. 사업의 목적

본 사업의 목적은 미얀마 양곤시의 환경개선 마스터플랜을 수립함으로써 미얀마 정부의 환경정책수립

을 지원하고, 환경협력사업을 도출함으로써 양국 간 환경협력의 기반을 구축하는데 있다.

구체적으로는 상수도, 하수도, 폐기물 3개 분야의 환경정책 및 제도 개선안, 환경기초시설 확충 등을 

위한 마스터플랜을 수립하여 미얀마 양곤시에 제공하고, 마스터플랜 수립시 발굴된 우선협력사업에 

대한 타당성조사를 수행하여 한-미얀마 환경협력사업을 성공적으로 추진하는데 그 목적이 있다. 

1.1.2. 사업의 필요성 및 기대효과

필 요 성 기 대 효 과

상수도시설 
부족

상수공급 확충에 따른 
삶의 질 향상

➔양곤시 전역의 상수도 공급능력 증대
➔지역의 먹는 물 부족 문제 해결
➔안전한 상수도의 안정적 공급을 통한 지역의 삶의 질 개선

하수도시설 
부족

하수처리시설 확충에 
따른 위생안전성 확보

➔체계적 하수도시설 확충 계획 수립
➔하수도시설 확충을 통한 지역의 위생안전성 확보
➔저효율 하수도시설에 대한 대안 제시

폐기물 처리 및 
관리 능력 부족

관련제도 및 시설 
개선으로 지속가능한 
성장기반 마련

➔폐기물의 적정한 관리 및 처리를 위한 제도 제시
➔기존 매립장이 끼치는 인접 지역의 환경영향 최소화를 위한 대안 제시
➔향후 폐기물처리시설 부족에 대비한 확충 계획 수립

원조국가로서의 
위상 입증

원조사업 효과 극대화 
및 국가 이미지 향상

➔대상국의 요구사항을 충족한 지역의 환경 최적화 계획 수립 및 제공
➔후속 환경관련 연계 사업에 대한 기반 마련
➔국내 환경기술에 대한 홍보 효과

한국-미얀마
협력 강화

한국-미얀마 
환경협력 강화

➔개발가치가 높은 개도국에 대한 기술 및 재정 지원
➔지속적인 기술교류를 바탕으로 양국 간 확고한 협력체계 마련

국내 환경
기술의 국제
경쟁력 확보

한국 환경기술의 
해외시장 개척

➔향후 미얀마의 환경분야에 대한 진출 기반 선점
➔개도국 마스터플랜 수립의 표준 모델로서 과업 수행
➔미얀마를 거점으로 주변국 환경산업 진출 기반 조성

국내 환경
산업 육성

국내 환경산업 육성을 
위한 시장 확대

➔미얀마를 비롯한 해외 환경시장 진출로 국내 환경관련 기업의 
성장을 위한 시장 확대 

➔국내 기업의 미얀마 발주 사업에 대한 수주 기반 마련

사업대상지역인 미얀마 양곤시의 상수공급, 하수처리, 폐기물관리 개선을 위한 마스터플랜을 수립하고, 
환경정책 개선방안을 제시하여 미얀마에 환경진출 전략을 수립

환경협력사업을 발굴하여 추진함으로써 미얀마의 환경시장을 개척하고 한-미얀마간 환경분야 협력 강화
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1.2 사업의 범위

1.2.1. 사업개요

사업명
미얀마 환경개선 마스터플랜 수립사업
Establishment of Environmental Improvement Master Plan for Yangon, Myanmar

사업비 6.3억원

사업대상지역
미얀마 양곤시 및 주변지역
(Greater Yangon City Area)

사업기간
2013. 3 ~ 2014. 6 
(16개월)

사업수행조직
사업수행기관 : (주)유신 컨소시엄(1) : (주)도화엔지니어링
컨소시엄(2) : (주)제일엔지니어링 컨소시엄(3) : SK건설(주)

사업내용

마스터플랜 수립
  - 상수도, 하수도, 폐기물 분야별 마스터플랜 수립 
  - 상수도, 하수도, 폐기물 분야별 환경협력사업 발굴 및 개발 
  - 미얀마 환경정책 및 제도 개선안 제시 

우선협력 사업 기본계획 수행 
  - 상수도, 하수도, 폐기물 분야별 우선협력사업에 대한 기본계획 수행 
  - 개략사업비 및 재원확보방안 제시 
  - 운영 및 유지관리 방향 제시 
  - 재무분석 및 개략도면 제시 

성과보고회 및 초청연수
  - 양국간 환경협력 강화를 위한 환경협력회의 및 성과보고회 개최
  - 미얀마 관계 공무원 및 전문가 초청 국내 우수환경시설 견학 및 한국문화체험

1.2.2. 사업범위

지리적 범위지리적 범위

미얀마 기존 양곤시 지역 및 양곤시 외각 주변지역 6개 타운쉽 일부

시간적 범위시간적 범위

최종목표년도: 2040년

구    분 1단계 2단계 3단계 4단계

목표년도 2025년 2030년 2035년 2040년

사업추진 우선추진 환경협력사업 중장기 환경협력사업

내용적 범위내용적 범위

사업대상분야 : 상수도공급, 하수처리, 폐기물관리분야
마스터플랜 수립 : 대상지역 환경 관련 정책 및 제도의 근간인 기본계획 수립
우선협력사업 기본계획 : 양국간 환경협력사업의 조기 추진을 위한 기술적, 경제적 타당성조사 수행
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<그림 1-1.2.2-1> 사업대상지역 위치도
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1.2.3. 사업추진주체

본 사업은 한국 환경부가 지원하고 한국환경산업기술원(KEITI)이 주관하는 사업으로 대상국인 미얀

마의 협의주체는 미얀마 환경보전산림부(MOECAF)와 양곤시개발위원회(YCDC)의 시장 이하 담당자

로 구성된다.

따라서 본 사업의 기본 목표인 양국간 환경협력강화 및 관련사업의 추진을 위해 먼저 양국 환경분야 

중앙부처간의 협의체를 구성하였고, 양곤시개발위원회(YCDC)와 한국환경산업기술원(KEITI)과의 네트워크를 

활용하여 사업수행기관이 현지 관계자간과 유기적인 사업수행조직을 구성하여 사업을 수행하였다.

또한 사업수행기관 (주)유신과 컨소시엄 3개 사의 상대적인 강점을 최대한 활용하여 시너지효과를 

얻을 수 있도록 상수도분야, 하수도분야, 폐기물분야, 사업발굴 및 추진분야로 역할을 나누어 사업

을 수행하였다.

<그림 1-1.2.3-1> 사업수행조직 및 주요역할

사업 참여기관 주  요  역  할

대한민국

환경부(MOE) 양국간 환경협력체계 구축을 위한 중앙 정부 간 협의 주체

한국환경산업기술원(KEITI) 사업관리, 양곤시개발위원회와의 협의 주체

사업수행기관(유신)
사업수행총괄로 사업추진방향 제시
미얀마 사업 관계자간의 사업수행 협의 주체
상수도분야 마스터플랜 및 우선협력사업 기본계획 수립

컨소시엄기관
(도화, 제일, SK건설)

도화 : 하수도분야 마스터플랜 및 우선협력사업 기본계획 수립
제일 : 폐기물분야 마스터플랜 및 우선협력사업 기본계획 수립
SK건설 : 사업발굴 및 추진의 주체

미얀마

환경보전산림부(MOECAF) 양국간 환경협력체계 구성 및 국가 환경분야 협의 주체

양곤시개발위원회(YCDC)
기초자료 제공 및 공동조사
마스터플랜에 수립을 위한 협의 주체
환경협력사업 선정을 위한 협의 주체 
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1.3 사업의 추진전략 및 방법

1.3.1. 사업의 추진전략

미얀마 환경개선을 위한 단계별 계획 수립미얀마 환경개선을 위한 단계별 계획 수립

미얀마 환경개선 마스터플랜 수립을 통한 장기적 환경기초시설 구축 계획 제시
마스터플랜 수립 중 발굴된 우선협력사업에 대한 기본계획 수립으로 단기간 내에 성공적인 사업 추진 유도

국내 선진기술 전수 및 현지화국내 선진기술 전수 및 현지화

국내 환경분야의 선진기술 전수 및 현지화로 미얀마에서 자체적으로 환경기초시설의 계획 및 설계, 시공 및 
운영 단계별로 체계화된 사업수행을 가능하게 함

국내 환경산업 진출기반 마련국내 환경산업 진출기반 마련

환경개선 마스터플랜을 통한 환경협력사업의 발굴 및 추진으로 미얀마 환경산업 조기 진출 및 선점에 기여
현지 세미나, 국내 초청연수 개최를 통한 양국 환경산업 관계자간의 우호적 관계 조성

1.3.2. 사업의 추진방법

국내환경기술 우수성 제고국내환경기술 우수성 제고

환경사업의 축적된 기술력 및 경험을 바탕으로 국내 환경기술의 우수성 제고 및 현지 진출을 위한 우호적 여건 조성

환경시장 가치 개발환경시장 가치 개발

미얀마의 환경기술 및 산업의 현황을 파악하고 분석하여 국내기업의 진출 유망 분야 및 중점 투자대상분야, 
협력사업 등을 발굴하여 제시
국내 환경산업체의 미얀마 환경시장 진출 기반 조성

기능별 사업성과 제시기능별 사업성과 제시

1.1. 포괄적 환경개선 마스터플랜 수립포괄적 환경개선 마스터플랜 수립

양곤시 전역의 환경개선을 위한 마스터플랜을 제시하여 향후 도시의 발전에 따른 환경문제에 대응하기 위한 
기본계획으로 활용
대상지역인 양곤시뿐만 아니라 미얀마 전역에서 적용 가능한 환경 정책 및 제도 개선안을 제시하여 
지속가능한 성장을 위한 제도적 기반 제공

2.2. 세부적 환경협력사업 추진계획 수립세부적 환경협력사업 추진계획 수립

양곤시의 환경분야 현안문제를 가장 효율적으로 해결할 수 있는 우선협력 환경사업을 발굴하여 이에 대한 
타당성조사를 실시하여 마스터플랜과 연계한 구체적 사업 추진 계획 수립
기존의 타 공여국 및 국제기구와 차별화되는 실질적 사업성과 도출

구체적 성과도출구체적 성과도출

한국-미얀마간의 환경협력사업 발굴이 가능한 마스터플랜 수립
구체적인 환경협력사업의 조기 추진을 위한 우선협력사업 기본계획 수립
중장기적 사업 추진 및 수행을 위한 단계별 사업추진계획 수립
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1.4 사업의 추진경위 및 실적
아래 <표 1-1.4.-1>에서는 본 사업의 주요 추진경위 및 실적을 시간 순으로 정리하였다. 

<표 1-1.4.-1> 사업의 추진경위 및 실적

추 진 경 위 주 요 실 적

2013.03
(3/12~3/16)

사전협의

한-미얀마 양국간 환경협력을 위한 양해각서(MOU) 체결 협의

본 사업의 공동 추진을 위한 업무협정(Cooperation Agreement) 체결 협의

사업의 기본방향 및 착수보고 관련 사항 협의

2013.05
(5/15~5/24)

착수보고
및

환경협력회의

양국간 환경협력체계 강화를 위한 정부 간 환경협력회의

양곤시(YCDC)-SK건설 상수공급시설 건설사업 추진 양해각서(MOU) 체결

한국-미얀마 환경협력 세미나 및 본 사업 착수보고회

  - 양국 정부 및 관련기관 관계자 등 120여명 참석

  - 양국 환경정책, 본 마스터플랜 사업수행방안 등 발표

현장조사
및 

업무협의 

본 사업수행방안, 내용 및 공간적 범위 등에 대한 양곤시 의견 수렴

양곤시 도시정비 기본계획, 환경기초시설 현황 등 관련 계획 및 자료 수집

양곤시 정수장, 하수처리장, 폐기물 매립장 등 환경기초시설 운영현황 조사
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<표 1-1.4.-1> 사업의 추진경위 및 실적(계속)

추 진 경 위 주 요 실 적

2013.07
(7/16~7/20)

자이카(JICA)
마스터플랜
성과보고회

자이카에서 수행하고 있는 상하수도분야 협력사업 추진 성과보고회 참석 
  - 자이카 및 양곤시개발위원회 관계자와 환경협력사업에 대한 의견 교류

2013.08
(8/12~8/24)

현장조사
및 

업무협의 중간보고회 일정 및 참여자 협의
본 사업의 업무협정(Cooperation Agreement) 진행상황 점검
동부, 서부, 남부, 북부 구청(District Office) 방문 : 세부자료 수집
상수도분야 우선추진사업 대상지역 일반현황 조사 및 취수원인 토우(Toe) 
하천 수질조사
타당성조사의 대상이 되는 우선추진사업 협의
상하수도분야 우선추진사업 잠정 결정

2013.10

환경협력회의

중간보고

초청연수
양국간 환경협력 성과 및 향후 협력계획 등 논의
마스터플랜 추진실적 및 타당성조사 추진계획 보고
선진기술이 적용된 국내 우수 환경기초시설 견학, 한국문화체험

2013.12
(12/8~12/13)

현장조사
및

업무협의

상하수도, 폐기물분야 우선협력사업 추가 협의
우선협력사업 추진을 위한 측량, 토질, 수질조사
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<표 1-1.4.-1> 사업의 추진경위 및 실적(계속)

추 진 경 위 주 요 실 적

2014.01
(1/21~1/25)

환경협력사업
추진회의

양국 정부 및 관계기관간 환경협력사업 추진을 위한 협력회의
(한국측 : 기획재정부 및 환경부, 미얀마측 : 환경보전산림부)
우선협력사업 관련 시설현황 조사
양곤시개발위원회(YCDC) 관계자와 상수도시설 확충 사업 추진을 위한 협의

2014.02
(2/10~2/21)

현장조사
및

업무협의

상하수도 및 폐기물분야 우선협력사업 추진 내용에 대한 양곤시 관계자 협의
상하수도 및 폐기물분야 협력 추진을 위한 추가 현장조사

2014.03
(3/24~3/27)

업무협의 

마스터플랜 및 우선협력사업 기본계획 성과에 대한 양곤시 의견 수렴

2014.05
(5/25~5/30)

최종보고회
및

환경협력회의

양국간 환경협력사업 추진을 위한 정부 및 관계기관간 협력회의 개최 
마스터플랜 및 분야별 우선협력사업 최종성과 보고 및 의견 수렴
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제2장  국가 현황

2.1 국가 개요

2.1.1. 일반현황

국 명
미얀마 연방 공화국(The Republic of The Union of Myanmar)

  - 1989년 버마에서 미얀마(Strong & Fast 의미)로 국명 변경

지 리 특 성

면적 : 676,563km2(한반도의 약 3.5배, 남한의 약 6배)
  - 인도차이나 반도의 국가 중에서 가장 크고 세계에서는 40번째로 큰 면적

경위도 상의 위치
  - 네피도 : 19°45′00″N 96°06′00″E  - 양곤 : 16°48′00″N 96°09′00″E

행 정 구 역 7개의 행정주(State)와 7개 자치주(Division)로 구성

인 구 6,040만 명(2012년 7월 정부 발표), 가용 노동인구(3,735만 명) 

수 도 공식수도 : 네피도(2006년 이후)

주 요 도 시 
양곤 : 현 경제 중심지(교역의 80% 수행)인 경제수도 
네피도 : 2005년 11월부터 행정부가 이전한 새로운 행정수도 
만달레이 : 중북부 경제 및 불교 중심지이며 영국 식민 통치 전 제국의 마지막 수도  

민 족 구 성
버마족 68%, 샨족 9%, 카렌족 7%, 라카인족 4%, 소수민족(카친, 몬, 친족 등) 7%, 
중국계 3%, 인도계 2% 

경 제 규 모
GDP : 545억$ (세계73위, 한국의 3~5% 수준)
1인당 GDP : 702$

화 폐 단 위 쨔트(Kyat)

환 율 1USD = 850~970Kyat(시장 환율)

사 용 언 어 미얀마어(공용어), 영어

종 교 불교 89.4%, 기독교 4.9%, 이슬람교3.9%, 힌두교0.5%, 토속신앙 1.2%, 기타 0.1% 

정 부 형 태 공화제(대통령 중심제)

독 립 일 1948년 1월 4일(영국으로부터 독립)

<그림 1-2.1.1-1> 미얀마 위치
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정치･정책 현황정치･정책 현황

국명 미얀마 연방 공화국(The Republic of The Union of Myanmar)

독립일 1948. 1. 4(영국) 정치체제 규율민주주의

정부형태 대통령중심제, 공화제 국가원수 떼인 세인(Thein Sein) 대통령

의회 양원제(상원 224석, 하원 440석) 주요정당 민주국민연맹(NLD), USDP등

국제기구가입 UN, IMF, IBRD, ADB, ASEAN, WTO 등

1. 정치 현황1. 정치 현황

현재 미얀마는 2012년 4월 보궐선거에서 아웅산 수치 여사를 포함하는 민주국민연맹(NLD)이 압도적

인 승리를 거두는 등 정치 부문 개혁이 지속적으로 이루어지고 있다.

중국은 미얀마 군부를 지지하며 정치ㆍ경제적으로 상당한 영향력을 끼쳐왔으며, 떼인 세인 대통령은 

서방국가와 중국 사이에서 균형적인 관례를 유지하기 위해 노력하고 있다.

ASEAN 역시 미얀마의 민주화 노력에 지지를 표명하고 경제제재 완화를 지원하고 있으며 한편, 

미얀마는 2014년에 ASEAN의장국을 맡을 예정이다.

2. 정부기관 현황2. 정부기관 현황

<그림 1-2.1.1-2> 미얀마 정부기관 조직도
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3. 주요정책 현황3. 주요정책 현황

정책기조

1988년 : 사회주의 전통 잔재로 행정의 일관성 및 투명성 저조➔시장경제체제 도입

2004~2009년 : 인플레이션 방지를 위한 임시 쌀 수출 금지 조치

2005~2007년 : 유가 기습 인상 및 소요 발생

2006년 : 행정수도 이전에 따른 공무원 불만 무마를 위한 공무원 및 군인 임금 인상

2011년 : 민선정부 출범 및 경제특구법, 더웨이 경제특구법 등 제정

2013년 : 외국인 투자법 개정

재정정책

최근 재정지출 확대, 대규모 인프라 구축 사업 지속 등으로 최근 세수가 지속적으로 증가하고 

있음에도 불구하고 중앙은행에서 자금차입을 통한 정부지출이 지속될 전망

 ➔정부 통계상 재정적자는 4%대이나 실제는 약 30%대로 추정(IMF 보고서)

국방부문의 과다지출 및 비효율적 공기업 운영으로 예산운영의 비효율성 지속 전망

대외정책

미얀마는 외환부족 및 이의 타개를 대외경제정책 수립의 주요 근거로 삼고 있어 수출입정책도 

외환부족 타개에 맞추어 시행되고 있는 실정

1997년부터 강화된 수입규제 조치는 현재까지 지속

수출대금의 10%를 수출세라는 명목으로 징수➔수출성장의 걸림돌

환경정책

안전한 식수의 적절한 공급보장을 기본 목표로 수자원의 지속 가능한 개발에 중점

 ➔수자원의 경제적이고 안전한 방식의 관리, 개발, 보호 그리고 관련된 자원에 대한 효과적인 

체계 및 체제 설립

공기 및 수질 오염의 제어 및 예방을 포함한 환경 보건 활동을 강화 및 확장

도시와 농촌사이의 사회와 경제발전 불균형 격차를 좁히고 농촌지역에 우선순위로 사람들의 

기본적 요구를 충족하기 위하여 안전한 식수공급과 적절한 위생시설 확장

외국인
투자유치 

정책

1988년 시장경제체제 전환 후 외국인투자를 허용하고 기초적인 외국인투자법 제정

 ➔관련법규의 미비로 인해 외국인투자 지원정책이 타 국가에 비해 미흡

최근 민선정부 출범에 대비하여 중국, 태국, 베트남 등 인접국의 투자가 크게 확대되는 

추세이며 대만, 말레이시아, 필리핀 등도 경제사절단을 파견하는 등 투자에 대한 관심이 

고조되고 있음

2013년 1월에 외국인 투자법 개정 및 경제특구법(더웨이 경제특구법 포함)을 제정 
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경제 현황경제 현황

1. 주요경제지표1. 주요경제지표

미얀마의 경제는 국제적인 고립과 미얀마식 사회주의 계획경제의 실패, 장기적인 군사 독재 등의 

정치적 문제 등이 복합적으로 작용한 결과, 매우 침체되어 있다. 동남아시아에서 가장 가난한 국가

의 하나로, 수십 년간의 경제침체와 정책의 실수, 외교적 고립 등으로 고통 받고 있다. 

<표 1-2.1.1-1> 주요경제지표

구    분 단위 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년

GDP 십억달러 12.0 14.7 21.0 29.0 32.2 42.3 49.21)

실질 GDP 성장률 % 13.6 13.1 11.9 3.6 5.1 5.3 5.51)

1인당 GDP 달러 258 314 448 614 677 882 1,0171)

소비자 물가지수 % 9.4 20.0 35.0 26.8 1.5 7.7 5.0

수출 증가율 % - - 23.9 12.3 1.4 25.8 10.1

수입 증가율 % - - 88.0 25.6 1.9 15.8 23.8

경상수지
(grants 제외) 백만달러 576 760 89 -920 -947 -365 -1,385

외환보유고 백만달러 782 1,248 3,054 3,629 4,638 6,070 7,903

대외채무
(지연금포함) 십억달러 6.6 6.8 8.1 9.1 10.0 11.2 11.8

연평균 시장환율
(쨔트/달러) 쨔트 1,027 1,150 1,110 992 1,004 861 810

공식환율
(쨔트/달러) 쨔트 - - 5.2 5.8 5.7 5.4 5.2

※ 주: 1)은 추정치  자료) ADB(2012); IHS Global Insight

2. 경제성장2. 경제성장

미얀마는 산림, 광물, 천연가스, 해양자원, 보석 등 천연자원이 풍부하여 최근 천연자원 수출국으로 

부상 중이고, 이를 바탕으로 경제성장률도 2008년 이후 매년 5% 이상 성장 중에 있다.

<그림 1-2.1.1-3> 경제성장률(실질 GDP 성장률)
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3. 산업구조3. 산업구조

미얀마 산업별 GDP 구조는 2010년 기준 농업 36.4%, 공업 26.0%, 서비스업 37.6%이다. 농업의 비중

이 과거에 비해 급격히 낮아졌고 반면에 공업 비중은 빠르게 높아졌는데, 이는 미얀마에서 산업화

가 서서히 진행되고 있음을 보여주는 지표이다. 하지만, 아시아 주요국의 산업별 GDP 구성과 비교해 

보면, 미얀마는 여전히 농업의 비중이 높으며, 이는 산업화가 주변국들에 비해 지연되고 제조업 육

성이 거의 이루어지지 않았음을 알 수 있다.  

<표 1-2.1.1-2> 주요경제지표 아시아 주요국의 분야별 GDP 구성

구    분
농    업 공    업 서비스업

1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010

캄보디아 55.6 37.9 36.0 11.2 23.0 23.0 33.2 39.1 41.0

라오스 61.2 52.6 30.8 14.5 22.9 27.4 24.3 24.6 41.8

미얀마 57.3 57.2 36.4 10.5 9.7 26.0 32.2 33.1 37.6

베트남 38.7 24.5 22.1 22.7 36.7 41.1 38.6 38.7 38.3

브루나이 1.0 1.0 0.8 61.6 63.7 66.8 37.5 35.3 32.5

인도네시아 19.4 15.6 15.3 39.1 45.9 47.0 41.5 38.5 37.6

말레이시아 15.0 8.3 10.4 41.5 46.8 43.6 43.5 44.9 46.0

필리핀 21.9 15.8 12.3 34.5 32.3 32.6 43.6 52.0 55.1

싱가포르 0.3 0.1 0.0 32.6 33.6 28.3 67.0 66.3 71.7

태국 12.5 9.0 12.4 37.2 42.0 44.7 50.3 49.0 42.9

중국 27.1 15.1 10.2 41.3 45.9 46.8 31.5 39.0 43.0

인도 29.3 23.4 19.0 26.9 26.2 26.3 43.8 50.5 54.7

한국 8.9 4.9 2.6 41.6 40.7 39.3 49.5 54.4 58.2

※ 자료 :  ADB(2011) 

4. 무역4. 무역

미얀마 정부는 1997년 아세안(ASEAN) 회원국이 되고 나서 투자 최고 의사결정기관인 무역협회

(Trade Council)를 설립하였으며, 2001년부터 의류, 섬유제품 및 천연가스 수출로 무역흑자를 이루었다. 

주요 수출국은 태국(31%), 중국(24%), 인도(11%)순이고, 주요 수입국은 중국(32%), 싱가포르(29%), 태국

(8%) 순으로 조사되었다.

<그림 1-2.1.1-4> 무역수지
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<그림 1-2.1.1-5> 주요 수출국 및 수출품목

<그림 1-2.1.1-6> 주요 수입국 및 수입품목

5. 한국과의 관계5. 한국과의 관계

1961. 8. 영사관계 수립

1962. 9. 총영사관 수립

1964. 6. 무역협정

1975. 5. 외교관계 수립, 총영사관이 대사관으로 승격

1978. 1. 항공협정

1989. 3. 주한 상주 대사관 개설

1996. 3. 투자보장협정 교섭 회담 개최(양곤)

1999. 7. 임업약정 체결

2002. 2 이중과세방지협약 서명

2002.12 과학기술협력위 설치 양해각서(MOU) 가서명

2005. 4 한-미얀마 자원협력위 위임사항(TOR) 서명(양곤)

2009. 4 한-미얀마 외교부간 정책협의회 설치양해각서(MOU) 서명(서울)

2010.12 한-미얀마 외교관, 관용여권 사증면제협정 서명(양곤)
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사회･문화적 여건사회･문화적 여건

1. 민족1. 민족

미얀마 정부는 8개의 주요 부족으로 나타내고 있다. 주요 민족은 68%로 버마족이 차지하고, 소수족

(샨, 카렌, 라카인, 중국, 인도, 몬)이 27%. 기타 5%의 부족으로 소수민족의 문제가 지속되고 있다.

2. 언어2. 언어

공용어는 미얀마어(65%)이고, 샨(6.4%), 카렌(5.2%), 카친(1.8%), 친(1.6%), 몬(1.5%), 라카인(1.5%) 등을 

포함하여 다양한 언어를 사용하고 있으며, 미얀마의 국민은 높은 식자율을 보이고 있다.

3. 종교3. 종교

미얀마의 주요종교는 불교(89.4%)이며, 기독교와 무슬림과 같은 다른 종교도 존재하고 있으나, 

미얀마의 비불교신자들은 군대에 가거나 정부에서 일자리를 찾는데 어려움이 있다.

4. 교육4. 교육

학교교육은 전 교육과정이 무료로 실시되고 있으며, 의무교육을 목적으로 하고 있으나 수용능력 부

족과 빈곤의 만연으로 인해 진학률이 높지 않다. 그러나 대부분 어린이들이 불교사원에서 교육을 

받기 때문에 문맹률은 10% 정도로 낮은 편이다. 학제는 유치원 1년, 초등학교 4년, 중학교 4년, 고

등학교 2년, 대학교 4~7년(의학 7년, 공학 6년 등)으로 이루어진다.

5. 고용5. 고용

미얀마의 노동참여율은 71% 정도로 추정되고 있고, 전 노동인구의 58%가 농림어업의 1차 산업에 종

사하고 있다. 미얀마 농촌의 유휴 노동력은 농촌 전체 가구의 20%에서 40%를 차지하는 것으로 추

정된다. 향후 경제개발과 도시화가 본격화 되면 이들은 노동집약산업에 빠르게 흡수 될 수 있겠지

만 현재 산업화의 미비로 본격적인 도농 이주는 관찰되지 않고 있다.

6. 건강 및 의료시설6. 건강 및 의료시설

국민들은 국가에서 운영하는 병원에서 무료진료 혜택을 받고 있으나 의료시설은 매우 낙후되어 있

고 약품도 부족하다. 지방이나 밀림지대에는 아직도 말라리아가 남아 있으며 우기 중에는 이질성 

설사가 널리 만연되는 등 보건 분야 문제점이 심각히 대두되고 있다.

7. 문화7. 문화

미얀마는 인도와 중국 문화의 협곡 지대에 위치하여 고대로부터 두 국가의 문화에 영향을 받았다. 

미얀마의 남성들이 입는 윗도리는 중국 문화에 의한 것이지만 대체적으로 미얀마 문화의 원류는 인도

라고 할 수 있다. 불교문화뿐만 아니라 아직까지도 국민들이 입는 통치마 롱지(loungyi)를 비롯하여 

식생활 전반이 인도로부터 강항 영향을 받았다.

영국 식민지의 영향으로 왕정이 폐지되고 근대적 국가 형태를 갖추었다고 하더라도 미얀마인의 생활

양식은 여전히 전통적이다. 

불교문화와 관련하여 미얀마의 사원은 크게 세 가지로 분류된다. 승려는 불탑에 기거하지 않고, 승려

들만의 거처가 따로 있다. 이를 ‘퐁지짜웅’이라고 부른다. 불탑은 사람이 들어 갈 수 있는 ‘퍼토’

와 그렇지 않은 ‘제디’로 나뉘는데, 전자는 몇 층의 형태로 이뤄진 파고다로 과거에는 승려들이 

위층에서 수양을 했다고 한다. 제디는 부처의 유품이나 불교 유물을 안치한 후 탑 형태로 만든 것

이다. 약 98m의 높이에 금으로 치장한 쉐다곤 파고다가 미얀마의 자존심이라고 불린다.
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지리 및 행정구역 현황지리 및 행정구역 현황

미얀마의 총 면적은 676,578km2로 인도차이나 반도의 국가 중에서 가장 크고 세계에서는 40번째로 

크며, 북서쪽은 방글라데시의 치타공과 인도의 미조람, 마니푸르, 나갈랜드, 아루나찰프라데시, 북쪽

은 티베트, 북동쪽은 중국의 원난성과 접하고 국경의 총 길이는 2,185km이다. 

미얀마는 남쪽과 남서쪽으로 벵골 만 및 안다만 해에 이르는 1,930km의 해안선을 가지고 있으며, 

인도차이나 반도의 서단에 위치하고 있고, 지형적으로는 서부의 아라칸 산맥, 북부의 고산지대, 중

부의 저지, 동부의 샨 및 테나세림 산지가 펼쳐져있다. 중부는 다시 건조지인 상미얀마분지와 저습

지인 하미얀마로 나뉜다. 

공식 수도는 네피도(2006년 초까지는 양곤)이며 행정수도는 핀마나(2005년 11월 7일부터)이다. 행정

구역은 7개 행정주(Division)와 7개의 자치주(State)로 구성되어 있고 그 하위에 총 63개의 구역, 324

개 군, 312개의 광역시와 2,548개의 자치구로 세분된다.

네피도 19°45′00″N 96°06′00″E 양  곤 16°48′00″N 96°09′00″E

<그림 1-2.1.1-7> 경위도상의 위치

<표 1-2.1.1-3> 행정구역 단위

행정구(Division) 자치구(State)

사가잉 (Sagaing Division)

타닌타리 (Taninthayi Division)

바고 (Bago Division)

마궤이 (Magway Division)

만달레이 (Mandalay Division)

양곤 (Yangon Division)

에야와디 (Ayeyawady Division)

카친 (Kachin State)

카야 (Kayah State)

카인 (Kayin State)

친 (Chin State)

몬 (Mon State)

라카인 (Rakhine State)

샨 (Shan State)
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지형현황지형현황

미얀마는 일반적으로 북고남저의 지세로 서북위 16~28°에 걸쳐 남북으로 긴 마름모꼴을 이루고 있

으며, 지형적으로 샨족(Shan)과 기타 50여개 이상의 소수종족이 거주하는 동부 고원지대, 다수 종족

인 버마족이 거주하는 중부 평야지대, 여카잉산맥 서쪽지역의 서부 산악지대, 동남아시아 최고봉인 

카카보야지(Hkakaboyazi 5,881m)산이 있는 북부산악지역 등으로 나눌 수 있다.

북부에서 남서쪽으로 향하여 초승달 모양으로 뻗은 서부산지, 남쪽으로 달리는 동부산지가 있어서, 

중앙저지대를 세 방향을 둘러싸고 있고, 파므카이구릉, 친구릉, 아라칸산맥으로 이어지는 서부산맥

은 제3기 습곡지대로 그 연장부는 안다만, 니코바르의 두 제도를 거쳐 인도네시아 열도로 연결되고 있다.

또한, 동부산지 중앙부에 있는 해발고도 900~1,200m의 샨고원은 오래된 결정암과  석회암으로 이루

어져 있으며, 땅르윙·에야워디두 수계의 하천이 남북으로 뻗은 산맥군 사이에 많은 분지를 형성하

고 있다. 중앙저지는 제3기, 제4기의 두꺼운 퇴적층으로 뒤덮여 있고, 에야와디강이 북쪽에서 남쪽

으로 흘러 어귀에 대삼각주 평야를 형성하고 있다.

본 사업의 대상지역인 양곤시는  지형적으로 중앙부의 수직으로 분포한 낮은 언덕에서 평지로 내려

가는 형태이며, 양곤시의 남북방향으로는 깐또지(KanDawGyi), 인야(Inya), 흘로가(Hlawga) 등의 호소

에 인접한 평균 높이 30m 정도의 낮은 언덕이 좁고 길게 자리하고 있고, 이 언덕은 동서방향의 평

지로 연결되어 있다.

양곤시를 가로지르는 하천들에 인접한 평지는 삼각주 및 늪지대로 구성되고 주로 경작지로 사용되

고 있으며, 그 평균 높이는 해수면보다 높은 3~6m 사이이다.

지질현황지질현황

미얀마의 지질은 다양한 범위의 기후와 토양으로 다양한 모암이 형성되어, 충적토, 흑색토, 적갈색 

라테라이트성토 등 농업적으로 중요한 토양군이 분포하고 있다.

<표 1-2.1.1-4> 토양의 종류 및 특성

구    분 특 성

충적토

전체 재배지역의 약 50%를 차지하며 일반적으로 깊고 끈적한 점토에서부터 사양토까지 

다양함

에야와디(Ayeyarwaddy), 친드윈(Chindwin), 탈윈(Thanlwin)강의 어귀로 분포

충적작용의 결과로 생겨 특히 저지대 미얀마의 오래된 충적토는 산성을 가짐

흑색토

재배지역의 약 30%를 차지하며 일반적으로 연평균 강수량이 약 508~1,016mm인 지역에서 

형성됨

이 지역에서 경작시 관개시설은 필수이며, 배수와 침식은 매우 심각한 문제임

이 토양은 40~60%의 점토로 구성되어 우기에는 부드럽고 끈적끈적해지며 건기에는 매우 

단단해짐

적갈색

라테라이트성토

재배지역의 약 20%는 적갈색 라테라이트성토로 일반적으로 연평균 강수량이 

1,016~3,048mm으로 기복이 있는 지역에서 발견됨

이 토양은 석회와 마그네슘의 함유량이 적고 매우 적은 양의 질소를 가지며 인산염과 

유기물질의 함유량 또한 상대적으로 낮음
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기상 현황기상 현황

미얀마 국토는 남북으로 길기 때문에 기후 차이가 많다. 대부분의 지역이 열대 몬순 기후로서 동쪽

의 타이와 비슷하나 만달레이 이북은 온대동계 건조기후에 속한다. 

몬순의 영향으로 5월부터 10월까지 우기이고 미얀마 남부지역의 연평균 강우량은 약 2,500mm 정도

이며, 특히 해안지역에서의 강우량은 연평균 5,000mm 이상이다. 반면에 건조기후 미얀마 북부지역

의 강우량은 연평균 1,000mm 미만이다. 11월에서 4월에 이르는 동안에는 몬순이 북동쪽으로 불게 

되어 비가 거의 오지 않는 건조기가 된다. 

북쪽 내륙이 가장 추운지역으로서 연평균 21℃ 정도이며 열대 몬순기후대의 해안지역과 미얀마 남

부지역에서 평균 최고 기온은 32℃ 정도이다.

<표 1-2.1.1-5> 행정구역별 기후현황(2000년~2009년)

구    분 최저온도(℃) 최고온도℃) 평균강우량(mm) 평균 습도(%)

사가잉(Sagaing Division) 19.8 32.0 1761.0 75.9

타닌타리(Taninthayi Division) 22.3 31.8 5044.0 80.3

바고(Bago Division) 21.6 33.3 2338.5 76.4

마궤이(Magway Division) 20.2 33.4 1077.0 67.9

만달레이(Mandalay Division) 19.7 32.2 1077.3 70.4

양곤(Yangon Division) 20.5 33.3 2876 79.0

에야와디(Ayeyawady Division) 22.2 32.9 3200 80.8

카친(Kachin State) 18.4 31.0 1969 78.7

카야(Kayah State) 17.1 29.2 1551 72.5

카인(Kayin State) 21.6 33.5 4642.0 78.2

친(Chin State) 12.1 23.0 1633.5 72.2

몬(Mon State) 22.3 32.4 5562.5 79.3

라카인(Rakhine State) 20.8 31.3 5008 78.5

샨(Shan State) 15.6 28.1 1337 71.5

<표 1-2.1.1-6> 월별 기후현황(2000년~2009년)

구    분 월평균 기온(℃) 월평균 강우량(mm) 구    분 월평균 기온(℃) 월평균 강우량(mm)

1월 21.4 5.6 7월 26.2 610.3

2월 23.4 6.1 8월 26.2 565.0

3월 25.9 16.8 9월 26.2 404.9

4월 28.4 53.6 10월 26.3 192.0

5월 27.3 344.5 11월 24.3 39.3

6월 26.7 517.5 12월 21.9 8.1
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인구 현황인구 현황

1. 인구증가 현황1. 인구증가 현황

2000년~2009년 동안 미얀마의 증가된 인구는 9,005천인으로 연평균 1,000,556인 정도로 인구가 증가

하였고, 같은 기간 양곤시는 총 1,143천인의 인구가 증가하여, 연평균 127,000인 정도로 인구가 증가

하였다.

<표 1-2.1.1-7> 행정구역별 인구현황(2000년~2009년) (단위 :천명)

구    분
인 구

2000년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년

사가잉 (Sagaing Division) 5,418 5,777 5,901 6,028 6,159 6,274 6,392 6,480 

타닌타리 (Taninthayi Division) 1,388 1,490 1,525 1,562 1,599 1,632 1,665 1,691 

바고 (Bago Division) 5,146 5,420 5,514 5,609 5,707 5,793 5,879 5,944 

마궤이 (Magway Division) 4,675 4,976 5,080 5,187 5,296 5,392 5,491 5,564 

만달레이 (Mandalay Division) 6,935 7,407 7,571 7,739 7,910 8,062 8,216 8,333 

양곤 (Yangon Division) 5,801 6,188 6,322 6,460 6,600 6,724 6,849 6,944 

에야와디 (Ayeyawady Division) 6,921 7,318 7,455 7,595 7,737 7,863 7,858 7,952 

카친 (Kachin State) 1,308 1,393 1,423 1,453 1,484 1,511 1,539 1,560 

카야 (Kayah State) 277 301 310 319 328 336 344 351 

카인 (Kayin State) 1,512 1,607 1,641 1,674 1,709 1,740 1,771 1,794 

친 (Chin State) 480 502 510 518 526 533 541 545 

몬 (Mon State) 2,548 2,735 2,801 2,868 2,936 2,997 3,060 3,106 

라카인 (Rakhine State) 2,812 2.968 3,023 3,078 3,134 3,183 3,233 3,271 

샨 (Shan State) 4,904 5,142 5,223 5,306 5,390 5,464 5,539 5,595 

계 50,125 53,224 54,299 55,396 56,515 57,504 58,377 59,130 

<그림 1-2.1.1-8> 미얀마 및 양곤시 인구추이 
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2. 노동인구 현황2. 노동인구 현황

미얀마 노동인구는 전체인구의 60%를 차지하고 있으며, 에야와디(Ayeyarwady), 사가잉(Sagaing), 양곤

(Yangon), 마궤이(Magway), 바고(Bago) 등이 특히 노동인구가 많은 지역이다.

노동인구 중 56%는 농업, 임업, 어업 산업에 종사하고 도･소매, 요식업 및 호텔업이 16%를 차지하

고 있다.

※ 출처 : Central Statistical Organization(2010) 

<그림 1-2.1.1-9> 지역별 노동인구 및 노동분포

양곤시의 노동비용은 풍부한 인적자원을 바탕으로 주요 아시아 지역에 비해 대체적으로 낮은 편으로 

조사되었고, 일반노동자 및 기술자의 평균 기본급여는 다음과 같다.

<그림 1-2.1.1-10> 평균 기본 급여(일반 노동자)

<그림 1-2.1.1-11> 평균 기본 급여(기술자)
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2.1.2. 진출지역의 시장 조사

경제 현황 및 전망 경제 현황 및 전망 

미얀마는 2008년 금융위기에 따른 국영 산업생산 침체로 경제성장률이 3.6%로 하락하였으나, 2010년 

신정부 출범과 천연가스 수출 등으로 경제성장률이 5.3%로 상승하였다. 한편 2007년부터 2008년간 평

균 28%의 높은 인플레이션을 보이다가 2009년 주요 식료품 가격의 안정세에 힘입어 2010년에는 

7~8%로 대폭 줄었으나, 취약한 세수기반과 국방비, 수도 정비사업 관련 지출증가 등으로 재정적자

를 보이고 있다. 2007년부터 2010년간 GDP 대비 재정수지는 적자추세이며, 2010년은 적자 비중이 5.1%

였다. IMF에 따르면, 2012년도 미얀마 GDP성장률은 5.5%로 전년도와 비슷한 회복세를 보일 전망으로, 

외국인의 더웨이, 짜욱퓨 지역 심해항만 투자 및 중국기업에 의한 석유에너지 분야의 투자확대를 중

심으로 경기가 회복될 전망이나 그 외의 분야는 부진한 편이다. 외국인 투자는 경제 회복에 크게 영

향을 줄 것으로 예상하고 있다.

<표 1-2.1.2-1> 미얀마 경제현황(2007~2011)

구    분 단    위 2007 2008 2009 2010 2011

GDP 억달러 202 314 352 430 513

1인당GDP 달러 350 533 587 702 821

경제성장률 % 12 3.6 5.1 5.3 5.5

산업 생산증가율 % 1.4 2.2 1.2 1 -

국내총투자/GDP % 35 30 20 15 20

실업률 % 4 4 4 4 4

재정수지/GDP % -2 -3.5 -4.8 -5.1 -5

소비자물가 상승률 % 33 23 8 7 8

※ 주 : 미얀마 물류시장 진출전략(KMI 국제물류투자분석센터, 2012.1) 

인플레이션 인플레이션 

미얀마 인플레이션 변화 동향을 보면 0.28% ~ 8.27% 사이로 점차 낮아지는 추세를 보이기는 하나, 

국제통화기금(IMF)에 의하면 2015년 미얀마의 인플레이션을 약 9.25%로 예측하고 있어 향후 사업 

추진시 높아지는 인플레이션에 대해 대응책을 마련할 필요가 있다

※ 주 : 미얀마 물류시장 진출전략(KMI 국제물류투자분석센터, 2012.1)

<그림 1-2.1.2-1> 미얀마 인플레이션 경향
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환율환율

2011년 이전 미얀마의 환율시장은 암시장과 공식적인 환전소의 큰 환율차이로 인해 암시장이 크게 

활성화되었으나, 2011년 하반기 미얀마 정부의 환율개혁에 따라 공항 환전소의 환율이 암시장보다 

더 좋은 가격으로 거래되기 시작하면서 암시장은 점차 쇠퇴하고 있다. 그간 군부독재정권에서 유지

되던 고정환율제는 2012년 4월 이후 변동환율제로 전환하였으며, 2012.7 ~ 2013.10까지 환율은 847.95 

~ 988.00쨔트로 2012년 11월 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있다.

<표 1-2.1.2-2> 미얀마 환율변동(2012~2013)

통    화 조사기간 최저(짜트/달러) 최고(짜트/달러) 최근(2013.10)

환율 2012.7~2013.10 847.95 988.00 974.0

※ 주 :  Trading Economics

노동생산성 노동생산성 

McKinsey 보고서에 따르면 미얀마의 인구통계학적 경향이 현재와 유사하게 진행되고 노동생산성 

성장이 지난 20년과 유사하다면 매년 GDP 성장은 3.7% 낮아질 것으로 예상되지만, 만약 미얀마 경

제 핵심 분야(제조, 농업, 인프라, 에너지/광업, 관광, 금융서비스, 통신)의 급속한 발전이 진행된다면 

미얀마는 연 8%에 달하는 급격한 경제성장을 이룰 수 있는 잠재력이 있다고 예측하고 있다. 즉 

2010년 450억 달러에서 2030년 2,000억 달러로 경제 규모가 커지고, 1인당 GDP가 2010년 2,100달러

에서 2030년 5,100달러로 증가되고, 2030년까지 180만 명의 사람들이 빈곤에서 벗어날 것이라고 예

측하고 있다. 이러한 경제적 발전을 위해서는 미얀마 경제의 85%를 차지하는 농업, 제조업, 에너지

와 광업, 그리고 인프라가 성장의 주요한 원동력이 될 것으로 판단된다. 

2.1.3 사업관련 시장조사 

투자여건 투자여건 

1. 외국인 투자법 1. 외국인 투자법 

미얀마 정부는 외국인 투자를 유치하기 위해 1988년 11월 30일에 “외국인투자법 (The Union of Myanmar 

Foreign Investment Law)”이 제정되었으며, 2012년 개정법이 마련되었다. 그리고 투자법의 시행 절차를 규

정하는 법령으로는 ‘외국인 자본을 위한 허용 경제 활동 종류에 관한 법령(The Legislations on the 

Procedures and Types of Economic Activities Allowed for Foreign Investment: 1988년 12월 7일, 1989년 5월 

30일 공포)’이 있다.  미얀마 정부의 외국인 투자 및 국내 민간 투자 정책은 국가 개발 정책의 관점에서 설

정되었으며, 다음과 같은 목적을 포함하고 있다. 

  자원의 공정한 분배에 이바지하기 위해 시장 경제 메커니즘 도입

  국내 자본투자 장려 관련 기업홍보

  외국인 투자 및 교역 관련 국내 경제 개방

상기 목적 달성의 관점에서 외국인투자위원회(FIC) 및 미얀마투자위원회(MIC)는 다음과 같은 활동 

지침을 표방하고 있다. 

  수출 확대

  중공업이 필요로 하는 천연 자원 개발

  고도 산업 기술 획득
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  대규모 자본을 필요로 하는 제조 및 서비스 사업 지원

  고용 기회 창출

  에너지 소비가 적은 제품 개발

  지역 개발

또한 2013년 1월에 개정된 ʻʻ외국인투자법ʼʼ에서는 다음의 목적도 추가하여 열거하고 있다. 

  수입 대체 상품 생산

  첨단 기술의 획득 및 당해 기술을 이용한 생산 개발

  서비스 분야 육성

  신에너지 자원, 바이오 연료 등 신 재생 에너지 자원의 개발과 발전

  자연 보호

미얀마 투자관련 법령에는 외국인 투자법, 외국인 자본을 위한 허용경제 활동종류에 관한 법령 및 

미얀마 민간투자법 등이 있다.

<표 1-2.1.2-3> 미얀마 투자관련 법령

관 련 법 령 내 용

외국인투자법(FIL)
(The Union of Myanmar Foreign Investment Law)

투자 금지 활동, 외국 투자자 기본 원리, 투자형태, 
투자자 권리 및 의무, 직원약속, 투자 인센티브, 
토지 사용권, 외화 송금 권리 등을 규정

외국인 자본을 위한 허용 경제 활동 종류에 관한 법령 
(The Legislations on the Procedures and Types of 
Economic Activities Allowed for Foreign Investment)

투자법 관련 시행 절차 규정

미얀마민간투자법(MCIL)
(The Myanmar Citizens Investment Law)

미얀마 국민의 투자 관련 규정

한국투자 현황 한국투자 현황 

KOTRA 국가정보자료에 의하면 한국의 대미얀마 투자 누적액은 총 77건에 29억 7923만달러(2013년 

2월 기준, 미얀마 투자위원회)로 미얀마 전체 투자의 7.08%를 차지하고 있으나, 이는 대부분 2010년 

대우 E&P의 미얀마 가스전 투자금액(27억달러)으로 나머지 투자액은 3억달러 정도에 불과하다. 

현재 한국의 민간투자진출사업은 대부분 봉제기업이 주를 이루고 있으며 현재 60개 업체가 활동하

고 있다. 

미얀마는 최근 중국의 외국인 투자기업 규제강화의 여파로 노동집약적 산업을 중심으로 중국을 대

체할 생산기지로서 관심이 집중되고 있다. 최근 봉제, 가발 등 노동 집약적 산업, 임업, 수산업 등 

현지의 풍부한 원료활용이 가능한 산업, 곡물 및 바이오 작물 등 농업, 부동산 등 서비스투자를 검

토 및 진행하는 업체가 크게 증가하고 있다. 특히 금융, 프랜차이즈 등 서비스 분야의 진출이 두드

러지고 있다. 금융부분에서는 2013년 11월 기준, 우리은행, 하나은행, 신한은행, 산업은행 등이 개소

하였으며, 수출입은행도 개소를 준비 중에 있다. 또 프랜차이즈인 롯데리아 1호점이 2013년 4월 양

곤의 중심가에 개소하여 선풍적인 인기를 끌고 있어 향후 금융과 소비재를 중심으로 우리기업의 대

미얀마 진출 속도는 더욱 빨라질 전망이다. 제조업 및 자원분야에서도 포스코, 대우 인터내셔널 등 

기진출한 기업들의 미얀마 내 사업을 확대하는 추세이다. 
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<표 1-2.1.2-4> 대미얀마 직접투자 현황(2005~2012) (단위 : 백만불, 건)

구    분 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 누  계

대미얀마
직접투자

금액 0.8 0.5 18 50 3,533 233 108 42 3985

건수 2 5 6 1 8 10 20 9 61

우리나라
대외투자

금액 9,681 19,421 30,014 36,848 30,747 34,353 45,534 39,007 245,605

건수 8,859 10,165 11,932 10,607 7,524 8,084 7,862 7,535 72,568

※ 주 : 한국기업의 투자동향(미얀마 국가정보, KOTRA, 2013.7.1.), 한국수출입은행(2013.5)

외국인 투자현황 외국인 투자현황 

미얀마는 시장경제체제 전환 이후로 풍부한 노동력을 바탕으로 노동집약적인 산업을 중심으로 외국인의 

투자가 증가하였으나, 미국 및 서방선진국의 경제제재가 본격화된 2003년 이후 외국인 투자가 급감

하게 된다. 최근 경제제재 완화정책으로 외국인의 투자가 전력, 석유, 가스와 같은 천연자원 개발을 

중심으로 다시 증가하고 있다.  KOTRA 국가정보자료에 의하면 2013년 3월말까지 외국인 투자유치 

누적 승인액은 총 421억 1900만 달러로 전년 동기 대비 약 5% 증가했으며, 주로 중국, 태국, 홍콩 

등의 아세안 주변국가 중심으로 투자가 이뤄지고 있다고 한다. 또한 노동집약적인 제조업 및 외국인 

투자 증가에 따른 호텔 및 관광업의 투자도 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 

<표 1-2.1.2-5> 미얀마 해외투자 현황 (단위 : 백만불)

국    별 투 자 액 비    중 산 업 별 투 자 액 비    중

중국 14,181 33.67% 전력 19,238 45.68%

태국 9,569 22.72% 석유 및 가스 14,372 34.12%

홍콩 6,393 15.18% 광업 2,830 6.72%

한국 2,979 7.07% 제조업 2,161 5.13%

영국 2,992 7.10% 호텔/관광업 1,364 3.24%

싱가포르 2,222 5.28% 부동산 1,056 2.51%

말레이시아 1,031 2.45% 축산/어업 330 0.78%

프랑스 469 1.11% 교통/통신 314 0.75%

베트남 371 0.88% 공업단지건설 193 0.46%

일본 270 0.64% 농업 183 0.43%

미국 244 0.58% 건설 38 0.09%

기타 1,398 3.32% 기타 서비스 40 0.09%

총계 42,119 100.00% 총계 42,119 100.00%

※ 주 : 한국기업의 투자동향(미얀마 국가정보, KOTRA, 2013.7.1.), 미얀마투자위원회(MIC)
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공적개발 원조현황 공적개발 원조현황 

미얀마에 대한 우리나라의 무상원조는 1991년 23만 불에서 2011년 498만불로 약 21배 이상 증가하였으며 

총 지원액은 2011년까지 총 3,698불이었다, 무상원조 지원 분야는 주로 농업관개기술 역량강화, 건조지

역 산림녹화사업, 기술훈련 사업 등이다.

※ 주 :  KOICA 국별지원현황 미얀마(한국국제협력단, 2013.1.10.)

<그림 1-2.1.2-2> 미얀마 무상원조(KOICA) 실적(1991~2013(계획))

<표 1-2.1.2-6> 사업별 미얀마 무상원조 지원실적(1991~2012) 

사  업  형  태 지  원  규  모

국내초청연수 1,429명, 806만 불

프로젝트 14건, 1,543만 불

개발조사 5건, 381만 불

전문가 파견 22명, 33만 불

태권도사범 파견 18명, 92만 불

해외봉사단 파견 144명, 734만 불

물자지원 18건, 124만 불

긴급원조 9건, 332만 불

민관협력(NGO) 19건, 274만 불

※ 주 : KOICA 국별지원 현황_미얀마(한국국제협력단, 2013.1.10.)

유상원조는 1992년에서 2000년까지 총 6건, 약 8,470만 불이었으며, 2004년 이후 유상원조가 중단되었으나 

최근 경제제재 해제 등으로 시작으로 다시 큰 규모의 유상원조가 진행 계획 중이다.

승인연도 사  업  명 승인액 (백만불)

1992 전화통신망 확충사업 7.8

1994 송배전망 확충사업 16.8

1996 양곤항 컨테이너 야적장 건설사업 15

1996 철도차량 구매사업 20

2000 B형 간염백신공장 건립사업 12.6

2004 전자정부 구축사업 12.5

계 6건 84.7
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2.2 환경 및 환경관리 일반현황

2.2.1. 환경 일반현황

수질 오염수질 오염

양곤시개발위원회(YCDC)에 의한 상수도보급률은 2010년 기준 42% 정도로 나머지 52%의 인구는 개

인이 개발한 우물, 연못, 빗물 등을 이용하고 있는 실정이다.

특히 양곤시 주변의 6개 타운쉽 중 흘레구(Hlaegu), 모우비(Hmawbi), 탄타빈(Htantabin), 트완떼(Twantay) 등 

4개 타운쉽은 이용 가능한 상수공급시설 없이 개인이 개발한 우물 및 연못, 빗물 등을 이용하고 있는 대표적

인 지역이다. 따라서 이들 타운쉽 주민들은 위생적으로 안전한 음용수를 공급받지 못하고 있어 환경적 불평

등을 초래하고 있다.

현재 양곤시에는 중심상업지구(CBD)의 일부 지역에만 하수도시설이 있으며 이는 1888년 최초로 설치되어 

1929년 처리구역이 확대되고 2005년 1월에 신규 하수처리장이 완공되었고 하수처리구역 외에 거주하는 주민

들은 오수 정화조와 같은 지역 내(on-site) 처리방식을 적용하고 있다.

수질 악화는 하수도시설이 미비하여 오수가 미처리되어 직접 수계로 배수되는 문제와 직결되며 이는 오염된 

수원을 음용수 및 용수로 사용하므로써 지역주민의 건강 악화를 야기하므로 시급히 개선되어야 할 과제이다.

한편 조수의 역류로 인한 홍수가 저지대에서 빈번하게 발생하고 있는데 이러한 홍수는 배수시설에

서 부유하는 쓰레기를 축적시키는 원인이 되어 미처리 하수와 더불어 수질오염과 악취를 야기하고 

있으며 궁극적으로 양곤강의 환경적 가치를 저하시키고 있다.

또한 양곤시는 폐기물을 매립하여 처리하고 있어 미처리 매립장 침출수가 하천 및 지하수를 오염시

킬 우려가 크다.

대기오염 및 소음공해대기오염 및 소음공해

정부가 차량 수입을 허가한 2012년부터 첫 반년동안 양곤시에는 25,000대 이상의 차량이 증가하여 

교통체증과 더불어 대기오염 및 소음공해 문제가 주목받고 있다.

현재 양곤시에는 대기오염 및 소음공해 정도를 측정할 수 있는 시설이 없어 그 정도를 알 수 없으

나 향후 급속한 경제 발전과 더불어 심각한 사회문제를 야기할 가능성이 상당히 높다.

또한 시 외곽의 서부 및 동부지역에 위치한 산업단지에서 발생하는 대기오염 및 소음공해 문제 역

시 향후 산업발전에 따라 심각해 질 것으로 예상된다.

더불어 단순매립(open dumping) 방식으로 운영되고 있는 매립장 역시 대기오염물질 증가의 주원인

이 되고 있다.

폐기물 관리폐기물 관리

양곤시에서 발생하는 고형 폐기물은 양곤시개발위원회 산하의 환경보호청소국(PCCD)에서 수거하고 

있으며 수거된 폐기물은 총 6개의 단순매립방식의 최종처분장(FDS)으로 운반되는데 테인 빈(Htein 

bin), 트웨이 차웅(Htwei chaung) 등과 같은 대규모 최종처분장이 포함된다.

양곤시의 폐기물 수거는 1차 수거, 임시 저장, 2차 수거 방식이 조합되어 사용되고 있으며 주로 2차 

수거 후 매립장으로 바로 운반되나 수거 차량에 적재된 상태로 노상에 방치되어 인접 지역에 악취 

문제를 일으키는 원인이 되고 있다.

양곤시 내 병원에서 발생하는 위험성 폐기물은 다른 폐기물과 분리되어 환경보호청소국(PCCD)의 

전용 차량으로 수거되어 테인 빈(Htain bin) 매립장에 인접한 화장장에서 소각되어 처리된다.

현재 미얀마에는 병원성폐기물의 적정한 처리 의무와 방식 등이 적절한 법률이나 규칙 등으로 법제

화되어 있지 않아 처리 여부가 불투명하여 이와 관련된 관리 제도가 조속히 수립이 되어야한다.
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도시 경관도시 경관

주요한 자연환경 중의 하나인 밍갈라돈(Mingalardon) 타운쉽 내 흘로가 보호구역(Hlawga Protected 

Area)은 1989년 양곤시에 의해 야생동물보호지역으로 지정되었다.

양곤시는 중심부의 낮은 언덕이 남북 양쪽에 걸쳐 평균 30m 높이로 좁고 길게 가로 지르고 있다. 

이 낮은 언덕에는 여러 곳의 호수와 습지가 있다. 이중 깐또지 및 인야 호수만이 공원으로 보호되고 

있는데 홍수 방재 및 환경오염 경감 측면에서 다른 호수 및 습지 또한 적절하게 보호되어야 한다.

양곤시개발위원회에서는 총 139ha 면적을 공원지역으로 할당하고 있는데 이는 약 514만명에 달하는 

인구를 고려했을 때 매우 작아 이 면적을 인구수로 나누면 1인당 공원 면적은 0.27m2로 뉴욕 

29.63m2, 서울 4.8m2, 도쿄 4.5m2 등 세계의 여러 도시들과 비교하였을 때 매우 작은 수치이다.

따라서 양곤시 역시 열섬효과 저감, 도시의 쾌적성 향상 등의 측면에서 도시녹화방안을 적극적으로 

도입할 필요가 있다.

공공안전과 보행자공간 역시 불법적으로 보행로를 점유하고 있는 가판대나 차량 등으로 인해 부족

한 실정으로 양곤시를 편리하고 매력적인 도시로 만들기 위해 필수적으로 해결해야할 과제이다.

개발사업을 위한 환경관리계획 부족개발사업을 위한 환경관리계획 부족

미얀마에는 2012년 초까지 개발사업에 대한 환경영향평가 및 환경관리계획에 대한 관련 법률 및 규

제가 없어 1990년대에서 2010년대까지의 인프라시설 및 산업지구 등이 적절한 환경관리계획 없이 

추진되었다. 따라서 이러한 지역에 위치한 공업시설 등이 악취, 소음, 대기오염, 폐수 등을 발생시키

고 있는 실정이다. 

2.2.2. 세부 환경분야 관리 현황

상수공급현황상수공급현황

1. 수자원 현황1. 수자원 현황

가. 표류수가. 표류수

현재 양곤시에서 활용할 수 있는 표류수 취수원인 총 4개소의 저수지는 급수구역과 거리가 멀고 사용

량이 한계에 도달하여 향후 양곤시 급수구역 인근의 하천을 취수원으로 활용하는 대안이 필요하다.

도시에 인접한 하천 활용시 하천의 오염물질 및 염분농도가 높아 이를 적절하게 처리 할 수 있는 

정수처리공법 등의 대책이 필요하며 하천수 외 하상여과, 강변여과 등의 대체 수자원 개발에 대한 

필요성이 대두되고 있는 실정이다.

<표 1-2.2.2-1> 표류수 취수원의 현황

구    분 취수시점
일공급량 급수구역까지 

거리(km)
비    고

MGD m3/일

호소
깐또지 (Kandawgyi) 1879년 - - - 1906년 취수 중단

인야 (Inya) 1884년 - - - 1906년 취수 중단

저수지

흘로가 (Hlawga) 1906년 14  64,000 14

교부 (Gyobyu) 1940년 27 123,000 27

푸기 (Phugyi) 1992년 54 246,000 70

나묘익 (Ngamoeyeik) 2005년 45 200,000 50
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흘로가 (Hlawga) 교부 (Gyobyu) 푸기 (Phugyi) 나묘익 (Ngamoeyeik)

<그림 1-2.2.2-1> 표류수 취수원의 현황

나. 지하수나. 지하수

양곤시는 부족한 용수공급량을 지하수를 활용하여 보충하고 있으며, 양공시개발위원회(YCDC)에 의해 개발 

및 관리되는 관정(Tube-Well)과 개인이 개발하여 사용하는 관정 및 굴착정(Dug-well)을 이용해 지하수를 

취수하고 있다. 

하지만 양곤시는 향후 하천수 및 대체수자원 개발을 통한 신규 취수원 확보와 연계하여 지하수 의

존도를 점진적으로 낮출 계획을 갖고 있다.

구  역
(District)

관  정
(개소)

일공급량

MGD m3/일

동 부 264 5 23,000

서 부 165 7.6 35,000

남 부 117 2.9 13,000

북 부 99 4.3 20,000

합 계 645 19.9 91,000

※출처 : 양곤시개발위원회(Yangon City Development Committee : YCDC)

<그림 1-2.2.2-2> 상수공급 유형별 현황
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2. 상수공급 주요 연혁 2. 상수공급 주요 연혁 

양곤시는 1800년대 중반 지하수 개발을 통해 상수원 공급을 시작하여 이후 도시에 인접한 호소에서 

취수한 원수를 공급하였으나 1900년대에 들어 호수의 수질이 급격히 악화됨에 따라 1906년 호소에

서의 취수를 중단하였다.

현재 양곤시는 총 4개소 저수지의 호소수를 취수원으로 활용하고 이중 나묘익(Ngamoeyeik) 저수지

에서 취수한 원수는 나웅나핀(Nyaunghnapin) 정수장에서 처리되어 수요처에 공급되고 있다.

나웅나핀(Nyaunghnapin) 정수장은 1단계 및 2단계 총 400,000m3/일의 용량을 갖고 있으며 주로 양

곤시의 동부지역의 급수보급을 담당하고 있다.

또한 양곤시는 지하수를 취수하여 용수를 공급하고 있으며 그 취수시설은 양곤시에서 직접운영 하

는 관정과 민간이 직접 개발하여 운영하는 관정 및 굴착정의 2가지 형태로 구분된다.

시    기 주 요 내 용

1842년 지하수 취수를 위한 집수정 개발(30개소)

1884년 인야(Inya) 호수 취수

1904년 흘로가(Hlawga) 저수지 취수

1940년 교부(Gyobyu) 저수지 취수

1989년 푸기(Phugyi) 저수지 취수

2005년 나묘익(Ngamoeyeik 저수지) 취수 및 나웅나핀(Nyaunghnapin) 정수장(1단계) 운영

2013년 나웅나핀(Nyaunghnapin) 정수장(2단계) 운영

3. 정수장 운영 현황3. 정수장 운영 현황

양곤시에서 호소수를 원수로 하는 정수장은 나웅나핀(Nyaunghnapin) 및 교부(Gyobyu) 정수장으로 

총 2개소이며 이중 나웅나핀 정수장은 최근 2단계 증설 공사가 완료되었다.

교부 정수장의 경우 교부 저수지의 일부 원수만을 취수하여 정수처리를 수행하나 처리된 정수가 다

시 원수와 혼합된 후 소독과정을 거쳐 공급되는 실정으로 제 기능을 수행하지 못하고 있다.

가. 나웅나핀(Nyaunghnapin) 정수장가. 나웅나핀(Nyaunghnapin) 정수장

취 수 원 나묘익(Ngamoeyeik) 저수지

시설용량 1단계 및 2단계 각 45MGD(200,000m3/일), 총 90MGD(400,000m3/일) 

처리공정

관리현황

나웅나핀(Nyaunghnapin) 정수장은 2005년 1단계 시설용량 
200,000m3/일의 정수처리 및 공급을 시작으로 2013년 동일 
시설용량의 2단계 정수장을 추가로 확장하여 운영 중임
현재 1단계 송수펌프 및 소독설비 개선 사업을 추진할 예정임
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나. 교부(Gyobyu) 정수장나. 교부(Gyobyu) 정수장

취 수 원 교부(Gyobyu) 저수지

시설용량 0.3MGD(1,400m3/일)

처리공정

관리현황

교부(Gyobyu) 정수장은 교부(Gyobyu) 저수지에서 취수한 원수 중 
일부만 처리하여 다른 저수지에서 정수처리 없이 취수한 물과 다시 
혼합된 후 에구(Yegu) 펌프장의 염소소독만을 실시하여 공급되고 
있어 시설용량 확충과 처리공정의 개선이 시급한 실정임

4. 상수공급관로 시설현황4. 상수공급관로 시설현황

가. 송수관로가. 송수관로

양곤시의 송수관로는 총 5라인의 156.2km의 연장으로 취수원인 저수지에서 직접 급수구역으로 원수

를 이송하고 있어 실제로는 도수관로의 기능을 하고 있어 정수장 및 관로시설을 확충하여 도수 및 

송수관로의 기능을 분리할 필요가 있다.

또한 대부분의 송수관의 사용연한이 110년에 달하고 구조적, 환경적으로 취약한 회주철관(CIP)관을 

사용하여 전반적인 교체가 필요하다.

<표 1-2.2.2-1> 송수관로 현황

구    분 관    종 관    경 연    장(km) 통수개시(년)

교부(Gyobyu) 연강관 1,400 69.2 1940

푸기(Phugyi) 흄관 1,500 26.0 1988

흘로가(Hlawga) No.1 흄관 1,650 16.7 1988

흘로가(Hlawga) No.2 회주철관 1,050 19.0 1904

에구(Yegu) 펌프장 회주철관 225 25.3 1904

합 계 156.2

흘로가 (Hlawga) 교부 (Gyobyu) 푸기 (Phugyi) 예구 (Yegu)
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나. 급배수관로나. 급배수관로

양곤시의 급수관로는 총 656.8km로 양곤시 중심부 급수구역에 상수를 공급하고 있으며, 일부 급수

관로의 경우 사용연한이 100년을 초과하였고 구조적, 환경적으로 취약한 회주철관(CIP)관, 아연도강관

(GIP) 등을 사용하여 전반적인 교체 공사가 필요할 것으로 예상 된다.

따라서 향후 취수, 정수시설 등의 확장 계획을 고려하여 소비자에게 안전하고 위생적인 상수도 공급

이 가능한 관종 및 노선계획 등을 수립 할 필요성이 있다

<표 1-2.2.2-2> 급수관로 현황  

사 용 연 수
관종별 연장(km)

비    고
합계 CIP DIP GIP PVC RCP

70~100년 191.5 191.5 - - - - 전량교체

50~70년 100.6 64.3 18.6 6.4 1.5 9.8 전량교체

20~50년 180.7 151.2 8.4 6.2 3.6 11.3 CIP, GIP, RCP 교체

20년 미만 184.1 24.7 1.4 28.5 117.7 11.7 CIP, GIP, RCP 교체

합 계 656.8 431.8 28.4 41.0 122.7 32.9 교체필요수량 : 525.7km

주 : CIP(Cast Iron Pipe) 회주철관, GSP(Galvanized Steel Pipe) 아연도강관, RCP(Reinforced Concrete Pipe) 철근콘크리트관

하수처리현황하수처리현황

1. 하수처리현황1. 하수처리현황

현재 양곤시의 하수처리현황은 1888년에 매설된 관로와 에어컴프레서, 1963년에 신설 및 증설 된 

에어컴프레서를 통해 하수를 배제 하고 있다.

양곤시의 하수처리장은 보타동(Botahtaung) 타운쉽에 위치하고 있으며 2006년부터 운영되고 있다.

하수관로 및 에어컴프레서를 통해 차집된 하수 중 일부는 직접 하수처리장으로 이송되고 나머지 하수는 

정화조에서 진공흡입차를 통해 하수처리장에서 처리하고 있으며, 처리된 하수는 해안에 인접한 하천

으로 방류되고 있다. 

<그림 1-2.2.2-3> 하수처리현황
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2. 주요 관리현황 및 문제점2. 주요 관리현황 및 문제점

매년 주기적으로 노후화된 이젝터에 대한 유지보수 시행 필요

➔사용연한이 125년에 달한 이젝터의 부품수급이 불가능하여 지역마다 자체 개발하여 보수

도로 및 가옥 배후에서 지반고 이하로 내려앉거나 측벽이 파손된 맨홀 보수, 뚜껑 교체 필요

관내 폐기물 투기로 하수관의 폐색과 이젝터의 기능정지가 가중되고 빈번한 하수관 준설 및 청소 필요

주간선오수관거에 대한 폐색 정도 및 적합성에 대한 기능검사 수행 필요

하수암거 유지보수 이젝터 유지보수 준설 및 청소 기능검사

폐기물처리현황폐기물처리현황

1. 폐기물 수거 현황1. 폐기물 수거 현황

2011년 현재 양곤시의 폐기물 배출량은 1,655.94ton/일로써, 일반 생활폐기물이 1,545ton/일(93.32%), 

일반산업폐기물이 약 110ton/일(6.59%)로 대부분을 차지하고 있으며, 2011년 기준 최근 7년간 년 평균 

유해산업폐기물 수거량은 극히 소량인 0.14ton/day으로 유독성폐기물의 많은 량이 별도로 분리･수거

되지 않고 매립장으로 처리되고 있는 것으로 추정된다.

또한, 양곤시의 의료기관은 총 1,730개소가 시내에 산재되어 있으나, 의료기관 병상 수에 대한 정확한 

통계 및 관리 자료는 전무한 실정이며, 일 수거 폐기물량은 최근 7년간 약 1.4ton/일로써 대규모 

병원을 제외한 대부분의 의료기관에서 발생되는 폐기물은 일반 생활폐기물과 함께 폐기물매립지

에 투기되고 있는 실정인 것으로 판단된다.

<표 1-2.2.2-3> 폐기물 수거 현황(2011년)

구    분 폐기물 종류 발생량(톤/일) 비    율(%) 비    고

생활폐기물 생활폐기물 1,545.00 93.32

유해폐기물

비유해산업폐기물 109.40  6.59

유해산업폐기물 0.14  0.08

감염성폐기물 1.40  0.01

합  계 1,655.94

※ 자료 : 환경보호청소국(PCCD; Pollution Control and Cleaning Department)

2. 2. 폐기물 처리현황폐기물 처리현황

양곤시의 폐기물의 대부분을 차지하는 생활폐기물은 북･서부 수거지역은 테인 빈 주 매립지, 동･남부 

지역은 트웨이 차웅 주 매립지에서 매립･처분되며, 지역 특성을 고려한 4개소의 임시 매립지가 별도

로 운영되고 있다. 

폐기물의 재이용 및 재활용은 극히 일부가 수거되어 재활용되고 있고, 대부분의 폐기물은 무기성, 유

기성 구분 없이 주로 단순매립방식으로 최종 처분하고 있어, 비위생 매립에 따른 침출수로 인한 

인접지역의 지하수 및 토양 오염 등이 심각할 것으로 판단되며, 향후 위생적으로 안전한 폐기물 

처리시설을 설치하고 폐기물의 에너지화 및 자원화를 위한 계획이 필요하다.
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<그림 1-2.2.2-4> 양곤시 폐기물처리시설 위치도

3. 최종처분 매립장 현황3. 최종처분 매립장 현황

양곤시의 폐기물은 매립장에서 최종 처분되고 있으며 처리구역내 매립장은 총 6개소가 있고 이중 테인

빈(Htein Bin) 및 트웨이차웅(Htwei Chaung) 매립장에서 수거한 폐기물을 전량 매립하고 있으며 나머

지 4개의 처분장은 수거한 폐기물을 일시적으로 보관하는 기능으로 사용하고 있다.

<표 1-2.2.2-4> 양곤시 최종처분 매립장 현황

최종 처분장 위치(타운쉽) 처리용량(톤/일) 비    고

테인빈(Htain Bin) 흘랑따야(Hlaing Thar Yar) 847 단순 매립

트웨이 차웅(Htwei Chaung) 노스다곤(North Dagon) 612 단순 매립

달라(Dala) 달라(Dala) 10 일시 사용

세이키칸나웅토(Seikkkyi Khanaung To) 세이키칸나웅토(Seikkkyi Khanaung To) 5 일시 사용

밍글라돈(Mingalardon) 밍글라돈(Mingalardon) 25 일시 사용

쉐삐따(Shwe Pyi Thar) 쉐삐따(Shwe Pyi Thar) 50 일시 사용

병원성 폐기물의 처리는  가연성 폐기물은 기존 화장터에서 소각처리, 주사기･약병 등의 손상성폐기물(Sharp 

Waste)은 화장터 인근의 콘크리트 저장조(Deep Well)에 매립하여 처분되고 있으나, 처리과정에서의 대기오염 

및 매립 구조물의 파손에 따른 2차 오염이 우려되고 있으므로 시급히 시설의 보완이 필요한 실정이다. 

<그림 1-2.2.2-5> 병원성폐기물 처리현황
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환경기초시설 유지관리 역량분석환경기초시설 유지관리 역량분석

양곤시의 상수공급시설, 하수 및 폐기물처리시설의 신설 및 유지관리의 역량은 다른 동남아시아 국

가와 비교하여 상대적으로 낮은 수준으로 그 주요한 원인은 다음과 같다.

1. 상수공급분야 유지관리 역량1. 상수공급분야 유지관리 역량

가. 양곤시개발위원회 역량가. 양곤시개발위원회 역량

양곤시개발위원회의 상하수도부서는 지난 100년간 상수공급시설을 운영해오고 있어 관련 시설의 건설 

및 유지관리 역량을 어느 정도 보유하고 있으나 미얀마에 대한 서방국가의 오랜 경제재제로 인해 상수

공급시설의 현대화가 지연되어 관련 조직, 기술, 장비, 유지관리 역량 등 역시 현대화되지 못하였다.

구체적으로는 제한적인 대규모 정수장 건설 및 운영 경험으로 신규 정수장의 계획 및 설계능력이 낮은 

수준이며, 설계를 위한 기준도 수립되어 있지 않은 실정이다.

또한 상수공급시설의 설치뿐만 아니라 운영 및 유지관리의 기본이 되는 수질관리 역량이 이를 위한 조

직 및 장비, 분석능력 등에서 낮은 수준을 유지하고 있다.

나. 낮은 상수도요금나. 낮은 상수도요금

다른 동남아시아 국가와 비교해서도 양곤시가 내국인을 대상으로 징수하는 상수도요금은 매우 낮은 편이다.

일례로 양곤시의 수도요금은 1톤당 대략 0.1USD 정도이나 방콕, 쿠알라룸푸르는 각각 1톤당 0.27USD, 

0.19USD 정도이다.

이에 따라 수도 사용자의 물 절약에 대한 인식도 매우 낮은 편이며, 이와 같은 낮은 상수도요금은 상수

공급시설의 확충, 운영 및 유지관리 능력 현대화에 걸림돌이 되고 있다.

다. 낮은 급수보급률다. 낮은 급수보급률

현재 양곤시개발위원회에 의한 급수보급률은 대략 50% 수준이나 용수수요량은 양곤시의 도시화 및 인

구증가에 따라 급속히 증가하고 있는 실정이다.

따라서 점차 증가하고 있는 용수수요량의 확보와 전반적인 급수보급률 향상을 위한 신규 수자원 확충

이 시급한 설정이며, 기존 상수공급시설의 운영 및 유지관리기술 향상으로 효율적인 용수공급이 가능하

도록 할 필요가 있다.

라. 높은 무효수율라. 높은 무효수율

양곤시의 무효수율은 대략 50% 정도로 매우 높아 낮은 급수보급률 및 상수도요금으로 인한 재원 부족

을 가중시키고 있다. 따라서 무효수율, 특히 누수율의 절감이 잠재적인 용수수요량에 대응하는 주요한 

방법이 될 것으로 판단된다.

마. 음용수로 부적합한 수질 및 시설 노후화마. 음용수로 부적합한 수질 및 시설 노후화

양곤시에서 생산하여 공급하는 전체 수돗물 중 염소처리를 거치는 비율은 약 25% 정도에 불과하며, 최

근 조사에 따르면 대부분의 수돗물에서 박테리아가 검출되는 것으로 나타났다.

또한 모든 저수지의 펌프장 및 송수관로가 사용연한을 초과하여 누수율 증가와 더불어 수돗물의 수질 

저하 문제를 가중시키고 있다.
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2. 하수처리분야 유지관리 역량2. 하수처리분야 유지관리 역량

가. 양곤시개발위원회 역량가. 양곤시개발위원회 역량

현재 양곤시의 하수도시설의 유지관리 업무는 도로 및 교량부서에서 전담하고 있으나 하수도시설을 전

문으로 하는 직원의 수는 매우 제한적이고 기존 배수로의 유지관리 및 보수 업무가 종종 지연되고 있

는 실정이다. 따라서 관련 조직의 재구성 및 전문 인력을 충원이 매우 시급하다.

나. 낮은 하수도보급률 및 노후화 시설나. 낮은 하수도보급률 및 노후화 시설

현재 양곤시의 하수도보급률은 10% 미만으로 수계의 오염을 가중시키는 주요 원인이 되고 있어 조속한 

하수도 구축이 필요한 실정이다.

또한 현재의 양곤시 중심지역 일부에 설치된 하수도 차집 시스템은 120년 전에 건설되어 제 기능을 다

하지 못하고 있으며 빈번한 유지보수가 필요하여 전반적인 교체가 필요하다.

다. 부적합한 다. 부적합한 지역 지역 내(On-site) 처리 시스템내(On-site) 처리 시스템

양곤시는 현재까지도 정화조가 없는 수세식 화장실(pour flush type toilets)을 사용하는 지역 내(on-site) 

처리 시스템을 주로 적용하고 있으며, 이러한 시스템에는 전용 슬러지처리시설이 없다.

또한 정화조에서 수거된 슬러지는 기존 하수처리장에서 처리하도록 되어있어 하수처리장 운영에 악영

향을 끼치고 있는 실정으로 적합한 처리방법이 적용된 별도의 슬러지 처리시설의 조속한 설치가 요구

되고 있다.

라. 기존 배수시스템라. 기존 배수시스템

앞서 설명한 바와 같이 양곤시의 하수도시설의 유지관리 업무는 도로 및 교량부서에서 전담하고 있으

나 배수시스템 상의 문제점을 해결할 수 있는 별도의 조직은 없는 실정으로 이러한 조직 역량의 부족

은 기존 배수로의 개선을 지연시키고 있는 주요 요인으로 작용하고 있다.

기존 배수로의 문제점은 다음과 같다.

 - 일부 지역에서의 빈번한 홍수 피해

 - 배수로의 상당 부분이 비탈면 보호가 없는 자연(토사) 배수로로 구성

 - 저지대의 보호를 위한 배수 갑문 및 둑이 거의 없음

 - 실트와 점토로 구성된 다량의 침적토 존치

 - 일부 구역에 집중된 불법 정착민

 - 유수 흐름을 방해하는 상수관, 전력선 등의 다수의 지장물이 도랑 내부에 존재

 - 비탈면이 비위생 단순 매립지로 사용됨

 - 도로 및 철도 횡단으로 인한 병목 장애

3. 폐기물처리분야 유지관리 역량3. 폐기물처리분야 유지관리 역량

가. 세부계획의 미비가. 세부계획의 미비

양곤시개발위원회가 폐기물관리를 위해 많은 노력을 기울이고 있음에도 불구하고 정량적인 예측과 분석

을 통한 단기 및 중장기 계획이 없어 적절한 용량, 기능을 가진 기초시설의 확충이 불가능한 실정이다.

일례로 양곤시가 최근까지 폐기물관리를 위한 시설 후보지를 선정하였으나 구체적인 시설계획을 위한 

검토는 이뤄지지 않고 있다.
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나. 위험성/감염성 폐기물 처리에 대한 규정 및 시행 미비나. 위험성/감염성 폐기물 처리에 대한 규정 및 시행 미비

현재 양곤시는 폐기물을 관련 법률을 기반으로 관리하고 있으나 현재의 폐기물관리와 관련한 정부 및 

자치주, 양곤시 자체의 법률 수준이 낮은 실정이다.

이에 양곤시는 3R(Reduce, Reuse, Recycle) 개념, 자원순환형 사회로의 발전 촉진 등을 포함하는 전반

적인 폐기물관리 관련 규정을 재정하고자 하고 있다.

또한 양곤시개발위원회는 필요에 따라 위험성 폐기물을 처리 및 처분하고자 하고 있으나 위험성 폐기

물 관리의 책임이 법으로 규정되어 있지 않고 있으며 위험성 폐기물 자체에 대해서도 명확히 규정하고 

있지 않다.

따라서 향후 관련 규정을 제정하여 산업폐기물뿐만 아니라 위험성 폐기물 역시 오염원인자 부담의 원

칙에 따라 발생자의 책임을 명확히 하여 관리되어야 할 필요성이 있다.

다. 수혜자에 대한 부적정한 비용 회수다. 수혜자에 대한 부적정한 비용 회수

현재 양곤시개발위원회가 각 가정에 징수하는 폐기물 처리비용은 매우 낮은 수준으로 폐기물관리 비용

과 수입 간의 실질적인 부족이 누적되고 있는 실정으로 수혜자간의 공정한 비용 분담, 폐기물관리의 재

정적 상황 등을 개선하기 위한 적정 비용 회수가 이루어져야 한다.

따라서 수혜자가 폐기물처리 서비스에 적정 비용을 지출할 수 있는 타당한 서비스 제공이 양곤시에 요

구되고 있다.

라. 비효율적인 수거시스템 및 장비 노후화라. 비효율적인 수거시스템 및 장비 노후화

현재의 폐기물 수거시스템은 주로 인력에 의존하고 있어 수거에 긴 시간이 소요되고 있으며, 지역 주민

의 생활환경에서의 폐기물 수거량도 불충분한 실정으로 폐기물의 수거 시간을 절감하고 수집량을 증대

시킬 수 있는 기계적 수거시스템의 적용이 필요하다.

폐기물 수거 및 이송에 이용되는 전용 차량의 경우 일부는 사용연한이 20년을 초과할 정도로 매우 노

후화되어 빈번한 유지보수가 필요한 실정이다. 이러한 노후화된 차량에는 교통안전을 위한 최소한의 장

치인 브레이크등, 방향지시등 조차 설치되어있지 않으며, 이와 같은 노후화된 차량은 지속적인 유지보

수비용의 증가, 운용시간 감소에 따른 폐기물 수집 및 이송능력 저하 등의 문제를 야기하고 있다.

마. 부적합한 최종처분장마. 부적합한 최종처분장

양곤시의 모든 폐기물 최종처분장은 수생태계, 대기, 지구온난화에 악영향을 끼치고 비위생적인 환경을 

조성하는 비위생방식의 단순매립(open dumping)으로 운영되고 있다. 따라서 도시 환경개선에 필수적인 

기반시설로써 폐기물을 위생적으로 처리할 수 있는 위생매립장의 건설이 시급한 실정이다.

4. 기타 환경분야 유지관리 역량4. 기타 환경분야 유지관리 역량

현재 미얀마는 수자원, 대기, 토양 등의 오염에 대응하여 관련 법률을 제정 및 개정하고자 하고 있으며, 

이는 양곤시와 같은 대도시의 자치정부의 담당 부서를 중심으로 이루어지고 있으나 환경오염의 정도를 

측정하고 분석할 수 있는 기본적인 시설 및 기술이 부족하여 실질적인 환경대책 수립이 어려운 실정이다.

따라서 다양한 황경오염 지표를 실시간으로 측정할 수 있는 측정장비의 도입과 이를 적절히 운영하고 

위한 기술교육이 필요하며 더 나아가 측정된 지표를 분석하여 구체적인 대책을 수립하도록 하는 통합 

환경오염분석센터의 건립이 필요하다.
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2.2.3. 국가 환경 계획

개요개요

현재 미얀마는 환경과 관련된 몇 가지 제도가 있지만, 그에 알맞은 계획, 기준 및 보호장치 그리고 

정책에 대한 필요성 인식이 부족한 실정이다.

미얀마 정부는 생물다양성보호협약(CBD)과 같은 여러 국제 조약에 관계되어 있음에도 불구하고 이러한 

조약을 적용시킬 수 있는 제도를 가지고 있지 않다.

예를 들면 현재 미얀마 국내법에서는 환경영향평가(EIA)나 대규모개발사업의 결정 단계시 해당 지역사회의 

여론수렴이 잘 이루어지지 않고 있다. 또한 오염을 종합적으로 규제하는 법률 및 생물의 다양성을 보존하는 

기준, 이주 및 보상에 대한 기준들도 미비하여 지속적인 환경악화를 조장하고 있는 실정이다.

국가환경문제위원회(NCEA)와 국가환경보전위원회(NECC)국가환경문제위원회(NCEA)와 국가환경보전위원회(NECC)

미얀마의 환경보호정책은 1990년 설립된 국가환경문제위원회(이하 NCEA)에 의해 관리되어 왔으나 

2011년 4월 대통령실에 의해 조정되어 현재는 국가환경보전위원회(이하 NECC)로 재구성되었다.

2005년까지는 미얀마 정부가 국제적으로 승인을 얻을 수 있는 도구로 활용하기 위해 외교부가 

NCEA의 의장으로 있었지만, 2005년 이후 환경보전산림부 장관이 NECC의 의장으로 활동하고 있으며 

NECC로 변경된 후에도 이를 유지하고 있다.

현재 NECC의 현안 목적은 환경기준의 설정, 천연자원 사용에 대한 환경정책 개정, 오염 규제를 위한 기준 

설정 그리고 균형 있는 환경적 요구와 발전을 위한 장․단기적 환경정책 설정에 있다.

그러나 예산문제와 전문인력의 부제 및 입법의 어려움 등은 NECC 본래 목적의 효과를 상실시키고 있다. 

NECC의 예산은 2004~2005 회계연도에 대략 12,000달러였고 그것마저도 대부분 급여로 사용되었다.

NECC는 환경보호법과 환경영향규칙의 두 가지 환경법 초안을 만들었으며, 이 법안들은 현재 정부

의 승인을 기다리고 있는 중이다.

또한 NECC는 아시아개발은행(ADB), 국제환경기구(UNEP), 국제환경정책기구 및 일본 환경연구 국립연구소 등 

여러 국제기구와 공동으로 수행하여 작성된 미얀마 국가환경영향평가(이하 EPA)는 NECC의 초점이 되었다.

2006년 미얀마 EPA는 매콩강유역(GMS)의 국제 수행평가와 환경전략구조의 광범위한 프로그램의 일

부분으로 시행되었다. 

미얀마 EPA는 산림자원, 생물의 다양성, 토지황폐화, 수자원관리, 폐기물관리, 이동원으로부터의 공기

오염과 기후변화를 포함한 7가지의 주요환경문제를 다루는 몇몇 유용한 기초자료를 제공하고 있다.

그러나 EPA에는 광미사의 처리, 다목적 댐의 건설, 대규모 농업, 가스 개발 또는 관로와 도로 건설 

등 미얀마의 환경문제들에 대한 언급이 없었으며, 또한 나라에서 전통적으로 실행되어지는 천연자

원관리 시스템에 대한 언급은 없었다.

환경 정책 및 법률환경 정책 및 법률

미얀마의 환경정책은 1994년에 NCEA에 의해 이루어졌으며 이에 따라 정부는 수자원, 토지, 산림, 

광물, 광산, 해양자원 및 다른 천연자원의 활용에 대해 환경을 보전하고 자원남용을 방지하고자 다

음과 같은 정책을 기조로 하고 있다.

  국가의 부는 국가의 사람, 문화유산, 환경과 천연자원으로 이루어진다.

  미얀마의 환경정책의 목적은 모든 시민의 삶의 질을 강화하기 위한 개발과정으로 환경적 고려

사항의 통합을 통해 조화와 균형을 목표로 하고 있다.

  모든 국민은 환경정책에 따라 천연자원을 이용하는데 자주적인 권한을 가지고 있다. 하지만, 그 

권한을 초과하거나 다른 국민의 이익을 침해하지 않도록 주의해야한다.



- 1-2-30 -

  환경보호는 현재와 미래의 천연자원에 대한 이익을 보존하기 위한 모든 시민의 책임이며 항상 

발전을 추구하는 것을 첫 번째 목표로 한다.

미얀마 정부는 상기와 같은 정책을 시행하기 위해 2012년 9월 환경보전법을 제정하여 현재 시행중

에 있으나 여전히 구체적인 방법에 대한 제도적 틀은 미비한 실정이다.

미얀마의 환경영향평가(EIA)미얀마의 환경영향평가(EIA)

국제적으로 수용된 환경보호 방법 중 가장 좋은 방법 하나는 개발사업의 수행 이전에 환경영향평가

(이하 EIA)를 실행하는 것이다.

주요 사안 결정과 확약 이전에 EIA의 확인 및 예측, 평가가 정상적으로 완료된다면 생물학적, 사회

적 문제는 물론 그와 연계된 다른 문제들을 완화시킬 수 있기 때문이다.

EIA는 프로젝트의 이해당사자를 참여시키고 이를 알리기 위한 적절한 기회를 제공하기로 되어있지

만 미얀마 정부는 법적으로 개발 프로젝트가 실행되기 전, 환경영향평가(EIA)나 사회적영향평가(SIA)

관련 법률에 의거하여 요구하지 않고 있다.

석탄, 석유 및 가스의 추출뿐만 아니라 도로와 댐의 건설, 채광, 벌목 등 미얀마에서 진행 중인 프

로젝트는 주변 환경과 지역주민에게 주는 부정적 영향에 대한 측정기준을 갖지 않으며, 이러한 영

향을 완화시키기 위한 미얀마 정부의 법률 및 기관이 없는 실정이다.

환경규정(2008년 신헌법)환경규정(2008년 신헌법)

2008년 신헌법 아래 정부는 자연환경을 보호하고 보존할 것임을 명문화 하였다. 

신헌법에 의하면 국가 입법부는 산림자원 및 광산개발에 의해 손상된 식물 및 야생동물, 그 서식지

의 회복을 돕고 환경을 보호하기 위한 법을 제정 할 수 있다.

또한 입법부는 통과된 법에 테두리 안에서 환경보호 규제에 대한 권력이 있으며 모든 시민은 환경

보호를 실행하는데 정부를 도와야하는 의무가 있다.

하지만 신헌법은 입법부의 권리를 명문화했음에도 불구하고 국민의 청결과 보건환경에 대한 권한을 

보장하지 않고 있다.

즉 신헌법에는 지역의 공평한 혜택공유에 대한 천연자원 관리, 토지소유주의 권리, 환경에 대한 시

민사회의 권한과 지속가능한 개발에 대한 인식이 부족하다고 볼 수 있다.

국가 지속 가능 발전 전략(NSDS)국가 지속 가능 발전 전략(NSDS)

국가 지속 가능 발전 전략(이하 NSDS)은 2002년 지속 가능한 개발에 대한 세계 정상회의 이후에 설

정한 UN 지속가능 개발위원회의 광범위한 프로그램의 일부이다. 

1992년에 브라질 리오에서 열린 Earth Summit에서 Agenda 21에 서명된 미얀마를 포함한 모든 국가

는 밀레니엄 개발 목표(MDGs)와 비슷한 2010년까지 NSDS를 개발하는 것을 동의하였으며, 이에

UNEP는 NSDS를 개발하기 위해 미얀마에 자금을 제공했다.

그 과정의 UNEP의 주요한 목표는 국제표준과 긴밀히 연결된 NSDS를 개발하는 것과 개발프로젝트

가 실행되었을 때 환경과 사회적인 영향들이 완화하도록 하는 것이었다.

미얀마의 NSDS는 2009년 8월에 출범하였으며, 천연자원, 통합경제발전과 사회발전에 대한 지속가능

한 세부 전략을 수립하였다.

그러나 에너지와 환경, 토지이용에 대한 포괄적인 정책이 부족하여 NSDS에 포함된 전략들을 실행

하는데 어려움이 있을 것으로 예상된다.
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환경관련 국제조약 합의사항환경관련 국제조약 합의사항

미얀마는 환경에 관련된 아래의 표와 같은 31가지의 국제조약에 서명하였으나 이 조약들이 법률상

에 어떻게 적용되어 있는지는 명확하지 않다.

<표 1-2.2.3-1> 미얀마 환경관련 국제조약 협의사항

구분 명 칭

1
Plant Protection Agreement for the Southeast Asia and Pacific Region

 ➔동남아시아와 태평양 지역에 대한 식물 보호협약

2
Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere in Outer Space and Under Water

 ➔대기권, 외기권 및 수중에서의 핵무기 실험 금지조약(부분적 핵실험 금지조약)

3

Outer Space Treaty : Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploitation 
and Use of Outer Space including the Moon and other Celestial Bodies

 ➔외기권 조약 : 행성과 다른 천체를 포함한 외기원의 탐색과 이용에 있어서의 국가 활동을 규율하는 
원칙에 관한 조약

4

Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and other Weapons of Mass 
Destruction on the Sea-Bed and Ocean Floor and in the Subsoil there of (Seabed Treaty)

 ➔해저비핵화조약 : 핵무기 및 기타 대량 파괴 무기의 해저, 해상 및 그 하층토에 있어서의 설치 
금지에 관한 조약(해저조약)

5

Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological 
and Toxin Weapons, and their Destruction

 ➔세균독소무기금지협약 : 세균무기(생물무기) 및 독소무기의 개발, 생산, 비축의 금지와 그 폐기에 
관한 협약

6
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer

 ➔오존층보호를 위한 비엔나 협약

7
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

 ➔오존층파괴물질에 관한 몬트리올 의정서

8
MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

 ➔국제해양 오염방지협약 : 선박으로부터 오염 방지를 위한 국제협약

9
MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships as amended 1978

 ➔국제해양 오염방지협약 : 1978년 수정 해양오염방지협약

10
Agreement on the Networks of Aquaculture Centers in Asia and the Pacific Region

 ➔아시아와 태평양 지역에 수경재배의 네트워크에 대한 합의

11
London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

 ➔오존층 파괴물질에 관한 몬트리올 의정서의 런던 개정서

12
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

 ➔기후변화에 관한 국제연합 기본협약(기후변화협약)

13
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

 ➔핵확산금지조약
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<표 1-2.2.3-1> 미얀마 환경관련 국제조약 협의사항(계속)

구분 명 칭

14
ICAO : ANNEX 16 Annex to the Convention on International Civil Aviation Environmental 
Protection Vol. I, II, Aircraft Noise

 ➔국제민간항공기구 : ANNEX 16은 국제민간 항공협정 환경보호 볼륨 1,2(항공소음)에 첨부

15
United Nations Convention to Combat Desertification

 ➔사막화방지협약

16
Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer

 ➔오존층 보호를 위한 비엔나협약

17
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

 ➔오존층 파괴물질에 관한 몬트리올의정서

18
London Amendment to the Montreal Protocol

 ➔몬트리올 의정서의 런던 개정서

19
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage

 ➔유네스코의 제차 정기총회에서 채택한 세계문화 및 자연유산 보호협약

20
Convention on Biological Diversity (CBD)

 ➔생물 다양성 보존협약

21
United Nations Convention on the Law of the Sea

 ➔해양법에 관한 국제연합협약

22
International Tropical Timber Agreement (ITTA)

 ➔국제열대목재협정

23
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

 ➔멸종위기에 처한 야생동식물의 국제거래에 관한 협약

24
ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources

 ➔자연 및 천연자원 보존에 대한 아세안 협정

25
Catagena Protocol on Biosafety

 ➔생물안전의정서

26
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

 ➔국경을 넘는 연무 문제에 대한 협약

27
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change

 ➔정식명칭은 기후변화에 관한 국제연합 규약의 교토의정서

28
Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling and Use of 
Chemical Weapons and on their Destruction

 ➔화학무기금지협약

29
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

 ➔잔류성 유기오염물질에 대한 협약

30
Ramsar Convention on Wetlands

 ➔람사습지협약

31
Copenhagen Amendment to Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer

 ➔오존층 파괴물질에 대한 몬트리올 의정서의 코펜하겐 개정서


	@제출문,요약문,목차.pdf
	@1부 1장 사업개요.pdf
	@1부 2장 국가 현황.pdf



